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 Abstrakt 
 
Práce se zabývá řešením technologické etapy zastřešení polyfunkčního objektu 
Masaryčky centrum v Trenčíně. Porovnává původní řešení zastřešení s alternativními 
návrhy. V původním řešení zastřešení je navržena klasická, plochá, nepochůzí střecha 
se spádovou vrstvou z polystyrén betonu a hydroizolací z PVC fólie. V alternativním 
návrhu tvoří spádovou vrstvu tepelná izolace z pěnového polystyrénu a hydroizolace 
z asfaltových pásů. Konstrukce ploché střechy je porovnávaná z hlediska ceny, času 
výstavby, pracnosti a kvality materiálů. 
 
Klíčové slova 
 
Plochá střecha, polyfunkční dům, polystyrén beton, porovnání, zastřešení 
  
Abstract 
 
This work deals with a solution of the technological phase of roofing on the 
polyfunctional building Masaryčky centre in Trenčín. It compares the current resolution 
of the roofing with an alternative suggestion. In the current resolution there is designed 
a classic, flat roof with gravity layer of polystyrene concrete and PVC of hydro 
insulation film. In alternative suggestion there is designed a gradient layer insulation of 
expanded polystyrene and hydro insulation of bitumen. Construction of flat roof is 
compared in terms of price, construction time, labor intensive and quality materials. 
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A. Úvod 
 
 Daná bakalárska práca sa zaoberá stavebno-technologickou etapou 
zastrešenia polyfunkčného objektu Masaryčky centra v Trenčíne. 
Strešná konštrukcia budovy sa skladá z troch navzájom oddelených blokov v 7 
NP a ukončovacími konštrukciami terás a lodžií v 5 a 6 NP. V danej bakalárskej práci 
je riešený dilatačný celok - blok A, ktorý má najväčšiu plochu pôdorysu. 
Skladba strechy je navrhnutá s klasickým poradím vrstiev. Skladá sa zo 
spádovej vrstvy z polystyrén betónu, parozábrany z asfaltových pásov, tepelnej izolácie 
z minerálnej vlny, hydroizolácie z PVC fólie a ochrannej vrstvy z riečneho štrku. 
V bakalárskej práci sú riešené technologické postupy zhotovovania vrstiev 
strešného plášťa a vrstiev terás a lodžií. Ďalej sú riešené zásady organizácie výstavby, 
časové plánovanie, návrh strojnej zostavy, kvalitatívne požiadavky, bezpečnosť práce 
a položkový rozpočet technologickej etapy. 
Súčasťou práce je taktiež porovnanie existujúceho riešenia zastrešenia 
s alternatívnymi návrhmi. V alternatívnom návrhu tvorí spádovú vrstvu tepelná izolácia 
z penového polystyrénu a hydroizoláciu asfaltový pás. Konštrukcia plochej strechy je 
porovnávaná z hľadiska ceny, času výstavby, prácnosti a kvality materiálov. Po 
zhodnotení vstupných údajov je predpokladané, že alternatívne riešenie zastrešenia 
bude vo viacerých ohľadoch výhodnejšie a efektívnejšie. 
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1 Všeobecné informácie o stavbe 
 
1.1. Základné údaje 
 
Názov stavby:   Polyfunkčný objekt „Centrum Masaryčky“  
Miesto stavby:  Trenčín, Legionárska ulica 
Druh a účel stavby:  Obchodné, administratívne a garážové priestory 
Charakter stavby:  Novostavba 
Katastrálne územie:  Trenčín 
 
Investor:   Z.A.I. C. spol. s.r.o. Jesenského 6431,Trenčín 
Achitekt. riešenie:  Ing. arch. Juraj Polyák, Bartókova 20, 94901 Nitra  
Stavebné riešenie:  Ing. Milan Koniar 
Dátum:   4/2006  
Stupeň:   Realizačný projekt 
 
2 Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie 
 
2.1  Zhodnotenie staveniska 
  
 Stavba polyfunkčného domu „Centrum Masaryčky“ sa nachádza v Trenčíne. 
Pozemok má mierne svažitý terén. Objekt sa nachádza na križovatke ulíc Legionárska 
a Partizánska. 
Stavba neleží na chránenom území, ani v ochrannom pásme pamiatkovej zóny. 
Územie bolo podrobne polohopisne a výškopisne zamerané v súradnicovom systéme  
S-JTSK, výškový systém Bvp.  
Zemina vyťažená pri vykonávaní terénnych úprav a výkopov pod vlastným 
objektom bude z časti odvážaná do 11 km vzdialenej skládky a z časti bude použitá na 
terénne úpravy po skončení výstavby. Doklad o uložení stavebného odpadu na skládke 
bude uložený u investora. 
Stavenisko bude situované z časti na vlastnom pozemku investora, z časti na 
susednom pozemku a bude usporiadané podľa potrieb dodávateľskej firmy. 
 
2.2  Urbanistické a architektonické riešenie stavby 
 
 Jedná sa o novostavbu samostatne stojaceho polyfunkčného domu. Objekt je 
rozdelený na dve časti, časť Square a časť Linear. V časti Square sú garáže a má 8 
podlaží, z toho 7 nadzemných a jedno podzemné. Časť Linear má 7 podlaží, z toho 6 
nadzemných a jedno podzemné, garážové. Prvé dve nadzemné podlažia v časti Linear 
slúžia pre obchodné účely. Ďalšie tri  podlažia sú riešené ako kancelárske priestory 
a posledné, šieste, podlažie slúži na bývanie.  
Garážový blok je prístupný z Partizánskej ulice rampami na všetky podlažia. 
S obchodnými a kancelárskymi priestormi je prepojený schodiskom a výťahom. 
Blok Linear je osadený rovnobežne s Legionárskou ulicou a je prístupný 
viacerými vchodmi.  
Súhrnná technická správa konštrukcie strechy 
5 
Strešnú konštrukciu tvorí plochá nepochôdzia  strecha prevedená v spáde. 
Umiestnenie objektu vzhľadom k susedným pozemkom – viď. Obr. 1 
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Obr.1. Situačný náčrt - širšie vzťahy 
 
Odstupy stavby od okolitých existujúcich stavieb: 
- na severozápadnej strane sú polyfunkčné domy s odstupom min. 19,3 m; 
- na severovýchodnej strane sú polyfunkčné domy s odstupom min. 11,5 m; 
- na južnej strane sa nachádza vojenská poliklinika s odstupom 11,5m; 
 
2.3  Technické riešenie 
 
2.3.1  Pôvodná skladba strešnej konštrukcie 
 
 Strešná konštrukcia budovy sa skladá z troch navzájom oddelených blokov v 7 
NP a ukončovacími konštrukciami terás a lodžii v 5 a 6 NP. Skladby vrstiev 
v podlažiach sú odlišné. 
Objekt je rozdelený na 3 dilatačné celky ( A, B, C ), ktorých dilatácie sú 
prevedené zdvojením oceľobetónových stĺpov. Konštrukcie zastrešenia a skladby terás 
a balkónov v dilatačných celkoch sa odlišujú vo veľkosti plôch. V danej bakalárskej 
práci je riešený dilatačný celok - blok A, ktorý má najväčšiu plochu pôdorysu. 
 
S 
Plánovaná polyfunkčná 
budova Centrum 
Administratívna 
budova 
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Obr.2. Schematické nákresy dilatácií 
 
 Nosnú konštrukciu strešného plášťa tvorí oceľobetónová stropná doska na 
monolitických oceľobetónových stĺpoch.  
 Odvodnenie strešného plášťa bude zabezpečené strešnými vpusťami 
a odvodnenie lodžií a terás pomocou balkónových vpustí. 
 Spádová vrstva bude realizovaná z polystyrén betónu s hrúbkou vrstvy 
pri vpusti 40 mm a pri atike 150 mm, so spádom od 0,8 do 3,8%. Vrstva bude 
oddilatovaná po obvode od atiky 20 mm páskom Mirelonu.  
 Na spádovú vrstvu sa nanesie asfaltový penetračný náter, na ktorý sa navaria 
asfaltové pásy parozábrany. 
 Tepelná izolácia z minerálnej vlny bude voľne položená na parozábranu 
v dvoch vrstvách hrúbky 100 a 120 mm. 
  Hydroizolačná vrstva, tvorená zo strešnej fólie na báze PVC-P, bude 
mechanicky ukotvená k podkladu. Celá konštrukcia strechy v 7 NP bude zaťažená 
vrstvou riečneho štrku frakcie 16-32 mm hrúbky 80 mm. 
 Na oplechovanie atiky v 7 NP bude použitý hliníkový plech hrúbky 0,7 mm RŠ 
650 mm. 
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 Návrh spádovej vrstvy a parozábrany je pri konštrukcii terás a lodžií rovnaký 
ako pri konštrukcii plochej strechy. Avšak líšia sa jednotlivé hrúbky spádovej vrstvy pri 
atike a pri vpusti.  
 Nasledujúce vrstvy sú navrhnuté v poradí: tepelná izolácia z extrudovaného 
polystyrénu hrúbky 100 mm, geotextília 300 g/ m2 , hydroizolačná fólia na báze PVC-P, 
geotextília 300 g/ m2 , tepelná izolácia hrúbky 60 mm z XPS a geotextília 300 g/ m2. 
 Pochôdznu podlahu tvorí drevený rošt z dosiek z exotického dreva Bankirai 
150/19 mm. Pre zabezpečenie vodorovného položenia podlahy na vyspádovaný 
povrch budú použité rektifikačné terče uložené pod podkladným roštom z hliníkových 
hranolov.  
 Zábradlie z lepeného bezpečnostného skla bude použité na konštrukciách 6 
podlažia. V 5 podlaží bude zábradlie z nerezových oceľových tyčí upevnené na atiku 
výšky 680 mm. 
 
2.3.2. Porovnávaná skladba strešnej konštrukcie 
 
 Súčasťou bakalárskej práce je porovnanie skladby pôvodnej strešnej 
konštrukcie s navrhovanou z hľadiska ceny, času výstavby, prácnosti, materiálu 
a kvalitatívnych technických parametrov na 1 m2  . 
 Pre plochú strechu je zvolená skladba, v ktorej bude spádová vrstva 
z polystyrén betónu nahradená tepelne-izolačnými spádovými doskami. Takýmto 
spôsobom sa predíde použitiu mokrého procesu  a urýchli sa  realizácia zastrešenia 
objektu.   
  
Porovnávaná skladba variant 1: 
- ochranná vrstva z riečneho štrku fr. 16 – 32 mm hr. 80 mm 
- strešná hydroizoláčná fólia Fatrafol 810 
- textília Tatratex 200 nakašírovaná priamo na fóliu Fatrafol 
- tepelná izolácia zo spádových dosiek zo samozhasínacieho EPS 100 
S Stabil hr. 150 – 30 mm 
- tepelná izolácia z dosiek zo samozhasínacieho EPS 100 S Stabil hr. 
100+120 mm 
- parozábrana ALU-VILLATHERM z asfaltových pásov 
- oceľobetónová stropná konštrukcia hr. 230  mm  
 
Porovnávaná skladba variant 2: 
- strešný hydroizolačný pás z SBS modifikovaného asfaltu ELASTEK 40 
SPECIAL DEKOR 
- spádová vrstva z izolačného systému POLYDEK z tepelnej izolácie zo 
samozhasínacieho EPS 100 S Stabil hr. 150 – 30 mm a s nakašírovaným 
modifikovaným SBS asfaltovým pásom TOP   
- tepelná izolácia z dosiek zo samozhasínacieho EPS 100 S Stabil hr. 
100+120 mm 
- parozábrana ALU-VILLATHERM z asfaltových pásov 
- oceľobetónová stropná konštrukcia hr. 230  mm 
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2.3.3. Porovnávaná skladba konštrukcie terás a balkónov 
 
 Následujúce porovnávanie sa týka konštrukcie terás a balkónov v 5 a 6 NP, 
v ktorom je použitý drevený pochôdzny rošt z dosiek z exotického dreva Bankirai 
a spádová vrstva z polystyrén betónu. 
 Pre konštrukciu terás a balkónov je zvolená skladba, v ktorej bude  spádová 
vrstva z polystyrén betónu nahradená tepelneizolačnými spádovými doskami ako je 
tomu pri konštrukcii plochej strechy. Pochôdzna vrstva z exotického dreva bude 
nahradená lacnejšou verziou drevenej podlahy z tzv. termodreva. Jedná sa o drevo 
z európskych stromov, ktoré je špeciálnou technológiou upravované tak, aby sa z neho 
odstránila väčšina vlhkosti.  
Takto upravené drevo sa vlastnosťami vyrovná exotickým drevinám a je odolné voči 
hnilobe a drevokazným hubám, čím sa výrazne zvyšuje jeho životnosť. 
 
Porovnávaná skladba balkónov a lodžií : 
- drevená podlaha z termodreva - borovica LunaDeck 2 26 x 117 mm 
- drevený rošt z termodreva - borovica 42 x 42 mm 
- rektifikačné terče s nastaviteľnou výškou 25 - 220 mm 
- geotextília 300 g/m2  
- tepelná izolácia ROOFMATE SL hr. 30 mm 
- geotextília 300 g/m2  
- hydroizolácia Fatrafol S 808  
- geotextília 300 g/m2  
- tepelná izolácia ROOFMATE SL hr. 100 mm 
- geotextília 300 g/m2  ( separačná vrstva) 
- spádové kliny z EPS 200 S Stabil hr. 110 – 40 mm 
- parozábrana ALU-VILLATHERM z asfaltových pásov 
- oceľobetónová stropná konštrukcia hr. 230  mm 
  
2.4  Napojenie stavby na dopravnú a technickú infraštruktúru 
 
 Súčasťou stavby je aj napojenie na verejnú komunikáciu pri severozápadnej 
hranici pozemku na Legionárskej ulici a pri severovýchodnej hranici pozemku na 
Partizánskej ulici. Inžinierske siete sa nachádzajú v týchto komunikáciách. Ich prípojky 
sú zakreslené vo výkrese situácie. Žiadne nové prípojky nebudú budované v rámci 
realizácie konštrukcie strechy. 
 
2.5  Riešenie technickej a dopravnej infraštruktúry vrátane riešenia dopravy 
       v pokoji 
 
Za stavbou polyfunkčného domu sa nachádza priestranné parkovisko prístupné 
z Partizánskej ulice. Komunikácia ulice  široká 5,9 m je opatrená asfaltovým povrchom. 
Parkovanie je zaistené podzemnými garážami pod časťou Linear a parkovacím 
domom Square s 220 parkovacími miestami. Vstup na parkovacie plochy je možný 
z priestranného parkoviska monolitickou rampou.  
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 Prípojky sa budú budovať v rámci zemných prác. Počas realizácie  konštrukcie 
strechy budú prípojky hotové a napojenie na siete pre potreby realizácie strechy bude 
možné na rozvody sietí zariadenia staveniska. 
 
2.6  Vplyv stavby na životné prostredie a riešenie jeho ochrany 
 
 Stavba rodinného domu nebude mať negatívne účinky na životné prostredie. Pri 
likvidácii odpadov je nutné postupovať podľa zákona č.185/2001 Sb. Hlavne je potebné  
odpady likvidovať len v zariadeniach, ktoré sú k tomu určené podľa uvedeného zákona.  
 
2.7  Riešenie bezbariérového užívania nadväzujúcich verejne prístupných plôch 
       a komunikácií 
 
 Technická správa konštrukcie strechy sa nezaoberá riešením bezbariérovosti 
objektu. 
 
2.8  Prieskumy a merania, ich vyhodnotenie a začlenenie ich výsledkov do  
       projektovej dokumentácie 
 
 Technická správa konštrukcie strechy sa nezaoberá žiadnymi prieskumami 
a meraniami. 
 
2.9  Údaje pre vytýčenie stavby, geodetický referenčný polohový a výškový  
       systém 
 
 Technická správa konštrukcie strechy sa nezaoberá vytyčovaním stavby. 
 
2.10  Členenie stavby 
 
2.10.1.  Stavebné objekty 
  SO 101 - Polyfunkčný dom 
2.10.2.  Inžinierske objekty 
  SO 102 – Komunikácie, spevnené plochy a chodníky 
  SO 103 – Prípojka VN 
  SO 104 – Trafostanica 
  SO 105 – Prípojka slaboprúdu 
  SO 106 – Prípojka vody 
  SO 107 – Prípojka kanalizácie 
  SO 108 – Prípojka plynovodu 
  SO 109 – Sadové úpravy  
 
2.11  Vplyv stavby na okolité pozemky a stavby 
 
 Stavba nebude mať zásadný vplyv na okolité pozemky a stavby. Krátkodobo 
môže dôjsť k zvýšeniu hlučnosti a prašnosti. Počas stavby bude nutné čistiť kolesá 
dopravných prostriedkov tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácií. 
Súhrnná technická správa konštrukcie strechy 
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2.12  Spôsob zabezpečenia ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov 
 
 Počas vykonávania stavebných prác musia byť striktne dodržané ustanovenia 
nariadenia vlády č. 591/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi“ a ďalej nariadenie vlády č. 326/2005 Sb. 
„O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“. Zodpovednosť za bezpečnosť spočíva na 
zadávateľovi, zhotoviteľovi poprípade na stavebnom dohľade. 
 
3 Mechanická odolnosť a stabilita 
 
 Nosnú konštrukciu plochej strechy tvorí oceľobetónový strop v 6 NP. 
 Spádová vrstva z polystyrén betónu má dostatočnú pevnosť v tlaku pre funkciu 
nepochôdzej strechy. Tepelná izolácia bude voľne položená a prikotvená zároveň 
s hydroizolačnou fóliu. Celá skladba bude  zaťažená vrstvou riečneho štrku frakcie 16-
32 mm.    
  
4 Požiarna bezpečnosť 
 
 Požiarna bezpečnosť je riešená samostatnou požiarnou správou. 
Pôvodná skladba strechy vyhovuje požiarnej odolnosti podľa ČSN 730802  - 
Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Tepelná izolácia z minerálnej vlny 
a spádová vrstva z polystyrén betónu sa zaraďujú medzi nehorľavé výrobky.  
V porovnávanej skladbe je dobré poukázať na fakt, že aj napriek použitiu 
penového polystyrénu, ktorý sa radí medzi extrémne horľavé výrobky, je pri správnom 
návrhu dodržaná požiarna odolnosť konštrukcie. Celková požiarna odolnosť 
konštrukcie sa totiž stanovuje pre celý prierez posudzovanej konštrukcie, čiže aj pre 
krycie vrstvy a povrchové úpravy. Z tohto dôvodu je možné použiť aj výrobky triedy 
reakcie na oheň B až E v konštrukciách, nakoľko budú umiestené medzi vrstvami triedy 
reakcie na oheň A1 a A2. 
 
Z hľadiska požiarnej bezpečnosti je nutné pri návrhu skladby konštrukcie plochej 
strechy zabezpečiť tieto základné požiadavky: 
 
a)  požiarnu odolnosť konštrukcie v minútach ( podľa technickej správy   
Protipožiarna bezpečnosť stavieb, priloženej k PD, min 30 minút ) – pri 
požiarnom oddelení penového polystyrénu nad zhromažďovacími priestormi 
oceľobetónovou doskou hrúbky 230 mm sa vyhovie požiadavku REI 30 DP1 
b) zabránenie šírenia požiaru povrchom strechy – sa dosiahne použitím súvislej 
vrstvy riečneho štrku hrúbky 80 mm uloženého na hydroizolácii nad EPS 
c) posúdenie požiarnej otvorenosti strechy – nie je požadované, pretože strecha sa 
nepovažuje za požiarne otvorenú plochu.  Podľa normy ČSN 73 0802 – Požární 
bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty nie je  potrebné posudzovať strešný 
plášť nad požiarnym stropom posledného nadzemného podlažia pokiaľ sa nad 
Súhrnná technická správa konštrukcie strechy 
11 
  ním  nenachádza náhodilé požiarne zaťaženie. V prípade nepochôdzej strechy 
nepočítame s trvalým výskytom ľudí. 
 
5 Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia 
 
 Technická správa konštrukcie strechy sa nezaoberá týmto bodom správy. 
 
6 Bezpečnosť pri užívaní 
 
 Pre bezpečné užívanie bude na streche atika vo výške 680 mm . 
Všetky balkóny a terasy sú opatrené zábradlím vo výške 1100 mm. 
 
7 Ochrana proti hluku 
 
 Kročajová nepriezvučnosť bude splnená pri použití tepelnej izolácie, ktorá má 
zároveň funkciu zvukovej izolácie. Konštrukcia strechy bude oddilatovaná od atiky 
pomocou tepelnej izolácie na atike.  
Vzduchová nepriezvučnosť bude splnená pri použití oceľobetónovej stropnej dosky 
a tepelnej izolácie.  
 
8 Riešenie prístupu a užívanie stavby osobami s obmedzenou  
 schopnosťou pohybu a orientácie 
 
 Strecha nie je riešená ako bezbariérová. 
 
9 Ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho  
 prostredia 
 
 Nie sú známe žiadne škodlivé vplyvy vonkajšieho prostredia. 
 
10  Ochrana obyvateľstva 
 
 Objekt je riešený tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti pri užívaní. 
 
11 Inžinierske stavby ( objekty ) 
 
 Prípojky sa budú budovať v rámci zemných prác. Počas realizácie  konštrukcie 
strechy budú prípojky hotové a napojenie na siete pre potreby realizácie strechy bude 
možné na rozvody sietí zariadenia staveniska.   
 
12 Výrobné a nevýrobné technologické zariadenia stavieb 
 
 Na stavbe sa žiadne technologické zariadenia nevyskytujú. 
Situácia 
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 C.  Situácia 
 
Výkresy situácie sú v prílohe: 
 
P1/1 Koordinačný výkres stavby 
Výkaz výmer 
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54321 Polyfunkčný objekt Masaryčky centrum Rozpočet: 01
1 Blok A
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 44 Zastřešení
1 270351000 Zřízení bednění nezabudovaného pre oddilatovanie spádovej 
vrstvy na streche m2 57,59 237,00 13 649,66
12,02
5,53
10,87
10,92
10,63
10,83
0,00
60,79
-1,35
-0,96
-0,17
-0,22
-0,22
-0,28
-3,20
2 270351800 Odstranění bednění nezabudovaného pre oddilatovanie spádovej 
vrstvy na streche m2 57,59 48,20 2 776,01
0,00
57,59
3 631343825 Mazanina z polystyrenbetonu tl. 12 cm, 1,8 MPa m3 57,59 3 125,00 179 979,69
12,02
5,53
10,87
10,92
10,63
10,83
0,00
60,79
-1,35
-0,96
-0,17
-0,22
-0,22
-0,28
-3,20
Celkem za 44 Zastřešení 196 405,35
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
4 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t 47,37 379,50 17 978,26
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 17 978,26
Díl: 712 Živičné krytiny
5 712311101 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nát ěr - 
včetně dodávky ALP m2 710,61 13,50 9 593,17
575,93
97,99
10,00
8,70
3,57
5,20
4,15
5,07
(1,9+1,15)*2*0,68
(1,075+2,65)*2*0,68
(1,425+1,2)*2*0,68
(0,7+3,12)*2*0,68
(-(0,7*3,12))*0,1
(-(1,9*1,15))*0,1
(-(1,075*2,65))*0,1
MEZISOUČET
PÔDORYSNÁ PLOCHA STRECHY BEZ OTVOROV:575,9345
PLOCHA NA ATIKE :144,097*0,68
PLOCHA NA SVETLÍKOCH DO VÝŠKY 0,68MM:(3,894+3,46)*2*0,68
(2,4+4)*2*0,68
MEZISOUČET
ODPOČET SVETLÍKOV:(-(3,894*3,46))*0,1
(-(2,4*4))*0,1
ODPOČET VÝLEZU:(-(1,425*1,2))*0,1
PLOCHA 4. OBDĹŽNIKA KRÁT HRÚBKA PSB 
VRTSVY:((3,67+3,73)*14,76)*0,1PLOCHA 5. OBDĹŽNIKA KRÁT HRÚBKA PSB 
VRTSVY:(7,65*13,89)*0,1PLOCHA 6. OBDĹŽNIKA KRÁT HRÚBKA PSB 
VRTSVY:(7,345*14,74)*0,1
CELKOVÁ KUBATURA PLOCHEJ STRECHY:
57,5935
PLOCHA 1. OBDĹŽNIKA ZLAVA KRÁT HRÚBKA PSB 
VRTSVY:(7,595*(7,52+8,31))*0,1PLOCHA 2. OBDĹŽNIKA KRÁT HRÚBKA PSB 
VRTSVY:(7,91*6,985)*0,1PLOCHA 3. OBDĹŽNIKA KRÁT HRÚBKA PSB 
VRTSVY:(7,375*(7,52+7,22))*0,1
(-(1,9*1,15))*0,1
(-(1,075*2,65))*0,1
MEZISOUČET
MNOŽSTVO AKO PRI POLOŽKE ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ 
NEZABUDOVANÉHO:
ODPOČET SVETLÍKOV:(-(3,894*3,46))*0,1
(-(2,4*4))*0,1
ODPOČET VÝLEZU:(-(1,425*1,2))*0,1
(-(0,7*3,12))*0,1
PLOCHA 5. OBDĹŽNIKA :(7,65*13,89)*0,1
PLOCHA 6. OBDĹŽNIKA :(7,345*14,74)*0,1
CELKOVÁ KUBATURA PLOCHEJ STRECHY:
MEZISOUČET
Stavba :
Objekt : Realizovaná skladba plochej strechy
PLOCHA 1. OBDĹŽNIKA ZLAVA :(7,595*(7,52+8,31))*0,1
PLOCHA 2. OBDĹŽNIKA :(7,91*6,985)*0,1
PLOCHA 3. OBDĹŽNIKA :(7,375*(7,52+7,22))*0,1
PLOCHA 4. OBDĹŽNIKA :((3,67+3,73)*14,76)*0,1
D.  Výkaz výmer 
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6 712341559 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP p řitavením 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci m2 781,67 73,00 57 061,59
633,53
633,53
107,78
11,00
9,57
3,93
5,71
4,56
5,57
7 712363003 Fólie mPVC -10° spoj nava řený m 131,22 9,86 1 293,81
24,05
11,05
21,74
21,84
21,25
21,65
0,00
121,59
-13,47
-9,60
-1,71
-2,18
-2,19
-2,85
-32,00
19,60
2,00
1,74
0,71
1,04
0,83
1,01
14,70
8 712363311 VIPLANYL délky 2 m pásek 50 kus 79,25 82,10 6 506,70
79,25
9 712363312 VIPLANYL délky 2 m vnitřní kout 100 kus 13,00 117,00 1 521,00
10 712363313 VIPLANYL délky 2 m vnější kout 100 kus 13,00 174,00 2 262,00
11 712363314 VIPLANYL délky 2 m stěna lišta 71 kus 80,00 154,00 12 320,00
0,00
79,25
79,25
80,00
12 712373111 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 
200 mm, fólie ve specifikaci m2 865,70 449,00 388 701,14
132,25
60,78
119,58
120,15
116,88
119,09
0,00
668,73
-13,47
-9,60
-1,71
-2,18
-2,19
-2,85-(1,075*2,65)
-(2,4*4)
ODPOČET VÝLEZU:-(1,425*1,2)
-(0,7*3,12)
-(1,9*1,15)
PLOCHA 6. OBDĹŽNIKA:7,345*14,74*1,1
CELKOVÁ PLOCHA STRECHY:
MEZISOUČET
ODPOČET SVETLÍKOV:-(3,894*3,46)
PLOCHA 2. OBDĹŽNIKA:7,91*6,985*1,1
PLOCHA 3. OBDĹŽNIKA:7,375*(7,52+7,22)*1,1
PLOCHA 4. OBDĹŽNIKA:(3,67+3,73)*14,76*1,1
PLOCHA 5. OBDĹŽNIKA:7,65*13,89*1,1
144,097/2*1,1
KONEC PROVOZNÍHO SOUČTU
ZAOKRUHLENE:80
PLOCHA 1. OBDĹŽNIKA ZLAVA:7,595*(7,52+8,31)*1,1
(1,075+2,65)*2*0,68*0,2
PLOCHA NA ATIKE VODOROVNE:144,097*0,51*0,2
144,097/2*1,1
ZAČÁTEK PROVOZNÍHO SOUČTU
(2,4+4)*2*0,68*0,2
(1,425+1,2)*2*0,68*0,2
(0,7+3,12)*2*0,68*0,2
(1,9+1,15)*2*0,68*0,2
-(1,075*2,65)
MEZISOUČET
PLOCHA NA ATIKE ZVISLE:144,097*0,68*0,2PLOCHA NA SVETLÍKOCH DO VÝŠKY 
0,68MM:(3,894+3,46)*2*0,68*0,2
-(2,4*4)
ODPOČET VÝLEZU:-(1,425*1,2)
-(0,7*3,12)
-(1,9*1,15)
PLOCHA 6. OBDĹŽNIKA:7,345*14,74*0,2
CELKOVÁ PLOCHA STRECHY:
MEZISOUČET
ODPOČET SVETLÍKOV:-(3,894*3,46)
PLOCHA 2. OBDĹŽNIKA:7,91*6,985*0,2
PLOCHA 3. OBDĹŽNIKA:7,375*(7,52+7,22)*0,2
PLOCHA 4. OBDĹŽNIKA:(3,67+3,73)*14,76*0,2
PLOCHA 5. OBDĹŽNIKA:7,65*13,89*0,2
(0,7+3,12)*2*0,68*1,1
(1,9+1,15)*2*0,68*1,1
(1,075+2,65)*2*0,68*1,1
PLOCHA 1. OBDĹŽNIKA ZLAVA:7,595*(7,52+8,31)*0,2
PLOCHA NA ATIKE :144,097*0,68*1,1PLOCHA NA SVETLÍKOCH DO VÝŠKY 
0,68MM:(3,894+3,46)*2*0,68*1,1
(2,4+4)*2*0,68*1,1
(1,425+1,2)*2*0,68*1,1
PÔDORYSNÁ PLOCHA STRECHY BEZ OTVOROV:575,9345*1,1
MEZISOUČET
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-32,00
107,78
11,00
9,57
3,93
5,71
4,56
5,57
80,84
13 712391382 Násyp z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 5 cm tl. 5 cm - 
kamenivo ve specifikaci m2 575,93 4,40 2 534,11
575,93
14 712391482 Příplatek za další 1 cm tloušťky násypu 3 cm m2 1 727,80 0,48 829,35
1 727,80
15 712964703 Zesílení koutů, rohů a hran fólií m 198,05 82,30 16 299,10
14,71
12,80
5,25
7,64
6,10
7,45
53,95
144,10
16 28322084 Fólie Fatrafol 804 tl. 2,0, š.1200 mm střešní šedá m2 3,96 237,93 942,42
0,29
0,26
0,11
0,15
0,12
0,15
1,08
2,88
17 28322103.A Fólie Fatrafol 810 tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá m2 865,70 206,76 178 992,98
865,70
0,00
18 583318026 Kamenivo těžené frakce  16/32 D Moravskoslez. kraj m3 46,07 492,40 22 687,23
46,07
19 62842050 MULTIPLEX Therm pás asfaltový s mikroventilací m2 784,87 177,38 139 219,48
0,00
784,87
20 998712103 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 52,68 919,00 48 417,43
Celkem za 712 Živičné krytiny 889 181,51
Díl: 713 Izolace tepelné
21 713111111 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně m2 575,93 23,40 13 476,87
575,93
22 713131163 Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2, beton m2 171,48 183,00 31 380,00
97,99
73,49
23 713141125 Izolace tepelná střech, desky , na lepidlo m2 575,93 118,00 67 960,27
575,93
24 713191221 Izolace tepelná obložení stěn pásky 100 mm m 158,51 16,30 2 583,66
158,51
25 713191321 Izolace tepelná střech osazení odvětr.komínků kus 8,00 14,60 116,80
8,00
26 28350075 Odvětrání střešního pláště T5 50 cm2 kus 8,00 238,97 1 911,76
8,00
27 28375460 Polystyren extrudovaný XPS m3 7,10 2 960,18 21 029,12
4,90
2,20
PLOCHA NA ATIKE ZVISLE HR. 50 MM:144,097*0,68*0,05
PLOCHA NA ATIKE VODOROVNE HR. 30 MM:144,097*0,51*0,03
NAIP PŘITAVENÍM:784,8657
PÔDORYSNÁ PLOCHA STRECHY BEZ OTVOROV:575,9345
PLOCHA NA ATIKE ZVISLE:144,097*0,68
PLOCHA NA ATIKE VODOROVNE:144,097*0,51
PÔDORYSNÁ PLOCHA STRECHY BEZ OTVOROV:575,9345
144,097*1,1
1 KS NA 75 M2 STRECHY:8
1 KS NA 75 M2 STRECHY:8
MNOŽSTVO AKO PRI POLOŽKE KRYTINA STŘECH DO 
10°FÓLIE:865,7041
6 KOTEV/M2,NA BETON:
PÔDORYSNÁ PLOCHA STRECHY KRÁT HR. 80 CM:575,9345*0,08
MNOŽSTVÍ AKO PRI POLOŽKE POVLAKOVÁ KRYTINA STŘECH 
DO 10°:
(1,9*2+1,15*2)*0,02
(1,075*2+2,65*2)*0,02
MEZISOUČET
OBVOD NA ATIKE:144,097*0,02
OPRACOVANIE SVETLÍKOV:(3,894*2+3,46*2)*0,02
(2,4*2+4*2)*0,02
OPRACOVANIE VÝLEZU:(1,425*2+1,2*2)*0,02
(0,7*2+3,12*2)*0,02
1,9*2+1,15*2
1,075*2+2,65*2
MEZISOUČET
OBVOD NA ATIKE:144,097
OPRACOVANIE SVETLÍKOV:3,894*2+3,46*2
2,4*2+4*2
OPRACOVANIE VÝLEZU:1,425*2+1,2*2
0,7*2+3,12*2
(1,075+2,65)*2*0,68*1,1
PLOCHA NA ATIKE VODOROVNE:144,097*0,51*1,1
PÔDORYSNÁ PLOCHA STRECHY BEZ OTVOROV:575,9345
PÔDORYSNÁ PLOCHA BEZ OTVOROV :575,9345*3
(2,4+4)*2*0,68*1,1
(1,425+1,2)*2*0,68*1,1
(0,7+3,12)*2*0,68*1,1
(1,9+1,15)*2*0,68*1,1
MEZISOUČET
PLOCHA NA ATIKE ZVISLE:144,097*0,68*1,1PLOCHA NA SVETLÍKOCH DO VÝŠKY 
0,68MM:(3,894+3,46)*2*0,68*1,1
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28 311732411 Hmoždinka talířová,kovový trn PTH-KZ 60/8-155 kus 1 372,00 7,04 9 658,88
0,00
0,00
783,89
587,92
1 371,80
1 372,00
29 63141336 Deska čedičová Nobasil DDP tl. 100 mm, š. 1200 mm m2 575,93 439,52 253 134,73
575,93
30 63141337 Deska čedičová Nobasil DDP tl. 120 mm, š. 1200 mm m2 575,93 527,42 303 759,37
575,93
31 28375317-1 Mirelon pás B1 izolační tl. 10 mm šířka 1500 mm 2 krát m 288,19 79,00 22 767,33
288,19
32 998713103 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 21,32 815,00 17 375,76
Celkem za 713 Izolace tepelné 745 154,55
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
33 721234143 Vtok střešní HL63 DrainBox pro plochou střechu HL 63P/1 s PVC 
izolační přirubou, DN 75,110,125 mm kus 1,00 5 545,00 5 545,00
34 721239101 Kus prodlužovací PP HL65HUL s živičným pásem kus 1,00 2 570,00 2 570,00
35 998721103 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,00 519,00 2,56
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 8 117,56
Díl: 764 Konstrukce klempířské
36 764918315 Z+M lemování na stř.s tvrd.krytinou rš 660mm m 53,95 91,00 4 909,27
14,71
12,80
5,25
7,64
6,10
7,45
37 764918334 Z+M.lemov.z popl.plech.na plochých střech. rš 500 bez 
zednických výpomocí m 158,51 62,60 9 922,52
158,51
38 194751010 Plech Al svitkový Prefalz hladký 0,7x650 mm m2 80,84 407,78 32 964,28
80,84
39 194751010 Plech Al svitkový Prefalz hladký 0,7x650 mm m2 35,61 407,78 14 519,29
9,71
8,45
3,47
5,04
4,03
4,92
40 31141472 Vrut s půlkulovou hlavou 021812 d6 x 80 mm 1M 1,00 569,70 569,70
1,00
41 998764103 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,24 1 368,00 329,33
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 63 214,39
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
42 767315100 Montáž světlíků pultových bez zasklení m2 23,07 214,00 4 937,66
13,47
9,60
43 61210100.MC Panel sendvičový š. 280 mm m2 13,02 810,00 10 547,74
0,00
4,19
3,60
1,55
0,95
1,37
1,37(3,44*0,361)*1,1
ODPOČET SVETLÍKOV:3,894*3,46
2,4*4
ŠÍRKA PÁSU JE 280 MM:
SVETLÍKY:(3,894+2,9)*2*0,28*1,1
(2,4+3,44)*2*0,28*1,1PRIPOČET TROJUHOLNÍKOVEJ ZVISLEJ ČASTI 
PANELU:(3,894*0,361)/2*2*1,1
(2,4*0,361)/2*2*1,1
PRIPOČET OBDĹŽNIKOVEJ ZVISLEJ ČASTI:(3,46*0,361)*1,1
(0,7+3,12)*2*0,66
(1,9+1,15)*2*0,66
(1,075+2,65)*2*0,66
1
144,097*1,1*0,51
LEMOVANIE SVETLÍKOV:(3,894+3,46)*2*0,66
(2,4+4)*2*0,66
LEMOVANIE VÝLEZU:(1,425+1,2)*2*0,66
(1,9+1,15)*2
(1,075+2,65)*2
144,097*1,1
PÔDORYSNÁ PLOCHA STRECHY BEZ OTVOROV:575,9345
PÔDORYSNÁ PLOCHA STRECHY BEZ OTVOROV:575,9345
144,097*2
LEMOVANIE SVETLÍKOV:(3,894+3,46)*2
(2,4+4)*2
LEMOVANIE VÝLEZU:(1,425+1,2)*2
(0,7+3,12)*2
PLOCHA NA ATIKE ZVISLE HR. 50 MM:(144,097*0,68)*8
PLOCHA NA ATIKE VODOROVNE HR. 30 MM:(144,097*0,51)*8
KONEC PROVOZNÍHO SOUČTU
CELKOM ZAOKRUHLENÉ:1372
ZAČÁTEK PROVOZNÍHO SOUČTU
8 KS NA M2 :
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44 767.MC Z+M Výlez na střechu 1100/1325 bez lemování kus 1,00 15 900,00 15 900,00
45 998767103 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,16 1 001,00 156,23
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 31 541,63
Díl: 787 Zasklívání
46 787692523 Zasklení okno+prof bezpeč sklo-12mm m2 23,07 2 240,00 51 683,97
13,47
9,60
47 998787103 Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m t 0,81 694,00 562,21
Celkem za 787 Zasklívání 52 246,18
ODPOČET SVETLÍKOV:3,894*3,46
2,4*4
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1 Obecné informácie o stavbe 
 
1.1.  Základné údaje 
 
Názov stavby:   Polyfunkčný objekt „Centrum Masaryčky“  
Miesto stavby:  Trenčín, Legionárska ulica 
Druh a účel stavby:  Obchodné, administratívne a garážové priestory 
Charakter stavby:  Novostavba 
Katastrálne územie:  Trenčín 
 
Investor:   Z.A.I. C. spol. s.r.o. Jesenského 6431,Trenčín 
Achitekt. riešenie:  Ing. arch. Juraj Polyák, Bartókova 20, 94901 Nitra  
Stavebné riešenie:  Ing. Milan Koniar 
Dátum:   4/2006  
Stupeň:   Realizačný projekt 
 
1.2.  Popis stavby 
 
 Jedná sa o novostavbu samostatne stojaceho polyfunkčného domu. Objekt je 
rozdelený na dve časti, časť Square a časť Linear. V časti Square sú garáže a má 8 
podlaží, z toho 7 nadzemných a jedno podzemné. Časť Linear má 7 podlaží, z toho 6 
nadzemných a jedno podzemné garážové. Prvé dve nadzemné podlažia v časti Linear 
slúžia pre obchodné účely. Ďalšie tri  podlažia sú riešené ako kancelárske priestory 
a posledné, šieste, podlažie slúži na bývanie.  
Garážový blok je prístupný z Partizánskej ulice rampami na všetky podlažia. 
S obchodnými a kancelárskymi priestormi je prepojený schodiskom a výťahom. 
Blok Linear je osadený rovnobežne s Legionárskou ulicou a je prístupný 
viacerými vchodmi.  
Objekt je založený na základovej doske v kombinácii s pilotami votknutými do 
štrkovej vrstvy. Základová doska je monolitická železobetónová hrúbky 200 mm  
s nábehmi po obvode 500 mm a pod stĺpmi 700 mm.  
Zvislé  nosné  konštrukcie   tvoria  v  prevažnej  miere monolitické 
železobetónové stĺpy a nosné vnútorné  železobetónové steny hrúbky 200mm, tvoriace  
stužujúce   jadrá  pri   schodiskách a výťahoch. Nosná konštrukcia 5 a 6 NP je 
navrhnutá železobetónová s oceľovými obvodovými stĺpmi. Oceľové stĺpy sú uskočené 
od fasády a ležia na priečnych prievlakoch. 
Obvodové steny sú navrhnuté z keramických dierovaných tehál – PDT SETA 
250 so zateplením systému Baumit na 1. až 4. N.P., na 5. a 6. N.P. so zateplením z 
minerálnej vlny a predsadeným obkladom z platní Trespa. 
Vodorovné nosné konštrukcie sú navrhnuté z monolitickej oceľobetónovej 
bezprievlakovej stropnej dosky. 
Strešnú konštrukciu tvorí plochá nepochôdzia strecha prevedená v spáde. 
Umiestnenie objektu vzhľadom k susedným pozemkom – viď. príloha P1/1 
Koordinačný výkres stavby. 
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2  Materiál, doprava, skladovanie 
 
2.1.  Materiál 
 
Tab.1. Materiál 
Č.
P. Materiál 
M.
J. 
Množs
tvo 
Počet balení / 
Celkový počet 
Hlavný stavebný materiál na konštrukciu plochej strechy 
1 Cement II/B-S 32,5 R kg 30420 3 silá 
2 EPS drť m³ 78 156 balení / 2 palety 
3 Prísada FP1 l 568 10 l balenia / 67 balení 
4 Modifikovaný asfaltový pás ALU-VILLATHERM icopal m² 
1035,2
4 138 rolí / 6 paliet 
5 Penetračný náter Icopal Primer Classic kg 1035,24 
104 plechoviek / 2 
palety 
6 Tepelná izolácia miner. vlna NOBASIL DDP hr.100 mm m² 575,93 480 balení / 18 paliet 
7 Tepelná izolácia miner. vlna NOBASIL DDP hr.120 mm m² 575,93  480 balení / 22 paliet 
8 XPS polystyrén Polyfoam C-350 SE Nobasil hr. 50 mm m² 4,89 1 balenie 
9 XPS polystyrén Polyfoam C-350 SE Nobasil hr. 30 mm m² 2,2 1 balenie 
10 Tanierová hmoždinka 8x150 ks 40 40 ks 
11 Fólia Fatrafol 810 hr. 1,5 mm m² 865,7 33 rolí / 2 palety 
12 Fólia Fatrafol 804 hr. 2 mm m² 131,21 5 rolí / 1 paleta 
13 Mirelon pásik hr. 20 mm m 158,5 1 role 
14 Strešná poistná zálievka Z-01 m² 820 3 plechovky 
15 Skrutka do betónu WBT d6 x 270 mm ks 6300 6300 ks 
16 Vetrací komínik typ TWO 100 PVC ks 8 8 ks 
17 Strešná vtok HL62H/5 DN 160 ks 1 1 ks 
18 Strešný nadstavec HL65 d125 mm ks 1 1 ks 
19 Viplanyl pásik dĺžky 2 m ks 80 80 ks 
20 Viplanyl vnútorný kút RŠ 100 mm ks 13 13 ks 
21 Viplanyl vonkajší kút RŠ 100 mm ks 13 13 ks 
22 Viplanyl stenová lišta RŠ 71 mm ks 80 80 ks 
23 Rozperný nít 6x50 mm ks 300 300 ks / 1 balenie 
24 Násyp kameniva fr. 16 - 32 mm hr. 80 mm m³ 46 22 kontajnerov 
25 Oplechovanie atiky RŠ 520 mm m 260 260 m 
26 Vrut s polguľatou hlavou s krížovou drážkou d6 x 80 ks 600 600 ks 
27 Klinec nastreľovací pozink. PNH d8 x 52 mm ks 300 300 ks 
28 Sendvičový panel hliníkový plech a PUR m² 13,02 13,02 m² 
29 Zasklenie - bezpečnostné obojstranne lepené sklo hr. 12 mm  m² 23,07 1 ks 
30 Atypický strešný výlez rozmerov 1100x1325 
mm 
ks 1 1 ks 
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Stavebný materiál na konštrukciu terás a balkónov 
31 Tepelná izolácia ROOFMATE SL 100 mm m² 245 33 balení / 1 paleta 
32 Tepelná izolácia ROOFMATE SL 60 mm m² 245 33 balení / 1 paleta 
33 Strešné lepidlo INSTA-STIK ml 1770 750 ml plechovka / 3 plechovky 
34 Geotextília Geomatex NTB 10 2x50 m m² 752,42 8 rolí / 1 paleta 
35 Fólia Fatrafol 808 hr.2,5 m m² 300 15 rolí / 1 palety 
36 Skrutka do betónu WBT d6 x 200 mm ks 1480 1480 ks 
37 Balkónová vpusť TOPWET TWB 50 PVC S ks 12 12 ks 
38 Balkónový nadstavec TOPWET TWNR BAL 
v50 ks 12 12 ks 
39 Viplanyl okapnica RŠ 250 mm dl. 2 m ks 8 8 ks 
40 Rozperný nít 6x50 mm ks 300 300 ks / 1 balenie 
41 Terasové dosky Bankirai 150/19 mm m² 245   
42 Hranol pod exotické terasy Bankirai 45x70 
mm  
m 81,65   
43 Rektifikačný terč 170-200 mm ks 2941 2941 ks / 118 balení 
44 Vyrovnávacia podložka pre terč ks 2941 2941 ks / 15  balení po 200 ks 
45 Nerezový klip montážny ks 4400 4400 ks / 22 balení po 200 ks 
46 Štartovací klip ks 440 440 ks / 5 balení po 100 ks 
47 Rohová lišta Bankirai dl. 1 m m 226 226 ks 
Stavebný materiál na konštrukciu zábradlí 
48 Prefabrikovaný betónový kvetináč ks 2 2 ks 
49 Bezpečnostné lepené sklo hr.2x10 mm - tabula 2,227x1,297 m ks 9 9 ks 
50 Bezpečnostné lepené sklo hr.2x10 mm - tabula 2,236x1,297 m ks 3 3 ks 
51 Bezpečnostné lepené sklo hr.2x10 mm - tabula 1,06x1,297 m ks 1 1 ks 
52 Nerezové profily zábradlia kg 704,6 704,6 kg 
53 Skrutka zápustná M8x30 mm ks 600 600 ks  
54 Matica šesťhranná M8 ks 600 600 ks  
55 Nerezové profily zábradlia kg 27,7 27,7 kg 
56 Nerezová trubka zábradlia ( moduly po 1,6 
m ) m 114 72 ks 
57 Nerezové lanko Jakob Inox 2 mm m 86,87 87 m 
58 Imbusová skrutka ks 18 18 ks 
 
2.2.  Doprava 
 
 Dopravná obslužnosť je bezproblémová, nebudú dovážané žiadne nadmerné 
náklady. 
Stavenisko sa nachádza v mestskej zástavbe medzi ulicami Partizánska 
a Legionárska. Doprava materiálu na stavenisko bude zabezpečená nákladným 
automobilom Iveco Daily. K zloženiu paliet z automobilu bude použitá hydraulická ruka, 
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 ktorá je súčasťou nákladného automobilu. K preprave materiálu, ktorý musí byť 
chránený voči poveternostným vplyvom, bude korba nákladného automobilu zakrytá 
sťahovacou plachtou. 
 Na miesto použitia bude materiál premiestnený pomocou žeriavu. 
 Horizontálnu dopravu po stavenisku bude zabezpečovať paletový vozík. 
 Vertikálna doprava osôb a ľahšieho nákladu bude zabezpečená stavebným 
výťahom NOV 1000 D. 
 
 
Obr.3. Mapa širších vzťahov 
 
2.3.  Skladovanie 
 
 Na stavenisku budú postavené tri uzamykateľné skladovacie kontajnery na 
uskladnenie náradia, menších strojov a materiálu. 
 Materiál ( asfaltové pásy, hydroizolačné fólie, kotviace prvky, dosky tepelnej 
izolácie, atď. ) sa bude postupne dovážať na stavenisko podľa potreby nákladným 
automobilom na paletách a žeriavom bude presúvaný na strechu, na miesto použitia,  
bez nutnosti skladovania. 
 
3  Prebratie pracoviska 
 
 Pred zahájením prác musia byť hotové všetky podkladné  vrstvy, tzn. 
železobetónový strop a atika. Kontrolujú sa rozmery plôch strechy a atiky podľa 
projektovej dokumentácie, polohy otvorov pre strešné vpuste a prestupujúce 
konštrukcie. O prebratí pracoviska sa urobí zápis do stavebného denníka. 
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4 Pracovné podmienky 
 
4.1.  Stavenisko 
 
 Prístupová cesta na stavenisko je možná priamo z priľahlej komunikácie a bude 
vybudovaná vopred z asfaltu. Stavenisko musí byť napojené na inžinierske siete. 
Jedná sa hlavne o napojenie na kanalizáciu, vodovod  a elektrickú sieť. K dispozícií je 
elektrická prípojka 230 a 400 V. Všetky prípojky vedené na stavenisku musia byť 
viditeľne označené, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo úrazu. Základné hygienické 
podmienky budú zaistené pomocou mobilného WC s umývarňou. Na stavenisku sa 
bude nachádzať sanitárna unimobunka, kancelária a sklad materiálu. Celé stavenisko 
musí byť oplotené. Ďalej musia byť označené všetky plochy, na ktorých bude 
skladovaný materiál.  
 Podrobne je zariadenie staveniska rozpracované v prílohe F. Zásady 
organizácie výstavby. 
 
4.2.  Obecné podmienky 
 
 Všetky stavebné práce sa budú vykonávať v priebehu dňa, kedy bude 
stavenisko osvetlené denným svetlom. Práca v noci pri umelom osvetlení sa 
neuvažuje. 
Maximálne povolené nerovnosti všetkých typov podkladov sú + 5 mm pri 
meraní 2  latou. Minimálna teplota ovzdušia je + 5°. Práce nemôžu byť vykonávané pri 
hmle, daždi, snežení a musia byť zastavené pri rýchlosti vetra nad 8 m/s. 
  
4.3.  Inštruktáž pracovníkov 
 
 Každý pracovník, ktorý sa účastní výstavby, musí byť správne zaškolený. 
Školenie povedie certifikovaná osoba a o školení sa urobí zápis do stavebného 
denníka. 
  
5 Stroje a pracovné pomôcky 
  
3.2.  Zoznam nasadených strojov 
 
• Vežový žeriav    Liebherr 110 EC-B 6 FR.tronic 
• Stavebný výťah   NOV 1000 D 
• Zariadenie MS 1000/m   
• Závitový dopravník   ZD 150 
• Nákladný automobil   Iveco Daily 
• Ramenový nosič kontajnerov MAN TGM 18.240 
• Paletový vozík                              Detla Lift BFB 
• Sťahovacia lišta   Enar TORNADO H 
• Pílka na polystyrén                       HSG STYROCUT 180 
• Vŕtacie kladivo                               BOSCH GBH 2-20 D 
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• Aku vŕtačka ( skrutkovač )  Hilti 14-A 
• Plynová kotviaca pištoľ  Hilti GX 120 
• Zvárací automat   Leister VARIMAT V2 
• Uhlová brúska    Hilti DEG 125 - P 
• Ručná zváracia pištoľ  Leister TRIAC S 
• Skladový vozík   Delta Lift Rudla 001A 
• Horák na PB                             ROMAXI PRO-AKCIA 
• Teplovzdušné dúchadlo  Leister HOTWIND PREMIUM 
• Mobilný rozvádzač   Staveniskový rozvádzač RS 1.0.2.4 IP44 
 
3.3.  Zoznam náradia 
 
Nivelačný prístroj, laserový diaľkomer, vrták 8x60 mm, tryska k zváraciemu 
prístroju 20 a 40 mm, mosadzný kartáč, silikónový prítlačný valček šírky 40 mm, 
mosadzný prítlačný valček na detaily, izolatérsky nôž s rovnou a háčkovou  čepeľou, 
oceľová ihla s jedným koncom zahnutým pre kontrolu zvarov, nožnice, nožnice na 
plech, meter, pásmo, značkovacia šnúra, vodováha 1,2 m a 3 m, ceruzka, sada 
montážnych kľúčov, vytlačovacia pištoľ, zváracia súprava na propán-bután, murárska 
lyžica, hladítko, kladivo, maliarsky štetec, lopaty, fúriky, metly. 
 
Detailne viď. G.  Technická správa pre návrh strojnej zostavy. 
 
5.3.  Zoznam osobných ochranných prostriedkov a pomôcok 
 
 Pracovný odev, pevná pracovná obuv s hladkou podrážkou ( kvôli pohybu na 
asfaltových pásoch ), ochranné okuliare, prilby, pracovné rukavice a reflexné vesty, 
ochranné štíty, ochranné postroje, respirátor. 
 
6 Personálne obsadenie 
 
 Všetky práce budú vykonávať preškolení a kvalifikovaní pracovníci. Na práce 
bude osobne dozerať stavbyvedúci alebo ním poverený majster. Pracovné stroje budú 
obsluhovať iba pracovníci k tomu určení a poriadne preškolení. 
 
Tab.2. Personálne obsadenie 
Profesia     Počet   Osvedčenie 
Vodič nákladného automobilu 1   školenie, preukaz 
Obsluha žeriavu    1   školenie, preukaz 
Vedúci čaty     1   školenie 
Montážny pracovník    3   školenie, preukaz 
Pomocník     3   školenie 
Obsluha zaradenia M 1000   1   školenie 
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7 Pracovný postup 
 
Strešná konštrukcia budovy sa skladá z troch navzájom oddelených blokov v 7 
NP a ukončujúcimi konštrukciami terás a lodžii v 5 a 6 NP. Skladby vrstiev v podlažiach 
sú odlišné.  
Stavebné práce budú prebiehať najprv na plochej streche v 7 NP. A následne 
budú pokračovať lodžiami a terasami v 6 NP a zakončené budú terasami v 5 NP. 
 
 
Obr.4. Schematické nákresy 
 
7.1. Plochá strecha v 7 NP 
 
7.1.1.  Betonáž spádovej vrstvy 
 
Podklad musí byť pevný, súdržný, bez zvyškov oleja, prachu a iných nečistôt. 
Teplota prostredia v mieste ukladania polystyrénového betónu nesmie klesnúť 
pod + 8°C, prípadne presiahnu ť + 30°C.  
Polystyrén betónová zmes Sircontec sa namieša na stavbe v miešacom 
zariadení, ktoré je súčasťou automatického zariadenia MS 1000/m dodávaného firmou. 
Zmes obsahuje polystyrénovú drť, ktorá je na stavbu dodávaná v balíkoch, portlandský 
cement dávkovaný zo sila, vodu a prevzdušňujúcu prísadu.  
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Namiešaná zmes PsB sa na miesto spracovania dopravuje závitovým 
čerpadlom s hadicou o priemere 50 mm. Za stálej kontroly hrúbky nalievaného 
materiálu sa čerstvá zmes spracováva  sťahovacou lištou s následným zahladením 
hladítkom pre dosiahnutie požadovaného sklonu.  
Nutná technologická prestávka 2 -3 dni. Počas nej je potrebné chrániť povrch 
PsB zmesi pred predčasným a nerovnomerným odparovaním zámesovej vody. K tomu 
sa využíva vlhčenie, s ktorým sa začína ihneď po zatvrdnutí betónu. Doba tvrdnutia 
betónu je závislá na vonkajšej teplote. Pri teplote 10°C za čne čerstvý betón tuhnúť po 
2 – 3 hodinách, zatiaľ čo pri teplote 38°C nastáva tuhnutie už po 45 minutá ch.  
Vlhčenie sa vykonáva spravidla vodou rozprášenou na malé kvapôčky, alebo 
zakrytím povrchu vlhkou geotextíliou. Povrch je dostatočne navlhčený v prípade, že je 
vlhká vrstva PsB  hrúbky min. 3 – 4 cm pod povrchom PsB a na povrchu PsB nie sú 
žiadne suché miesta. Kvôli odstráneniu vlhkosti z polystyrén betónu bude nutná 12 
dňová technologická prestávka. 
Spádová vrstva bude od atiky oddilatovaná po obvode pásom Mirelonu 
z penového polystyrénu v hrúbke 20 mm . Pred betonážou spádovej vrstvy sa pásy 
ukotvia na atiku sponkami. Na atiku sa vyznačí výška vrstvy 150 mm pomocou 
nivelačného prístroja a značkovacej šnúry. Hrúbka vrstvy pri strešných vtokoch bude 
40 mm.  
Na udržanie hmoty na požadovanom mieste a v správnej hrúbke sa použije 
debnenie z  drevených latí. 
 
     Obr.5. Úprava povrchu hladítkom  Obr.6. Ukladanie PsB zmesy 
 
7.1.2. Osadenie strešných vpustí, svetlíkov a výlezov  
 
 Strešné vpuste sa umiestňujú na najnižších miestach strechy, minimálne  0,5 m 
od atiky. Okolo strešnej vpuste musí byť plocha vymodelovaná tak, aby zabezpečovala 
plynulý odtok vody zo strechy. Minimálny spád je 3 – 4 cm na 1 m. 
Odvodnenie strechy bude zabezpečené strešným vtokom s nadstavcom. 
Súčasťou vtoku  je bitumenová manžeta, ktorá umožňuje bezpečné spojenie s vrstvou 
parozábrany plameňom propán-butánového horáka. Parozábrana bude slúžiť ako 
dočasná hydroizolačná vrstva.  Po prevedení tepelnej izolácie a po položení 
hydroizolačnej vrstvy sa osadí nádstavec do strešného vtoku. Ten je opatrený PVC 
manžetou, ktorú privaríme k hydroizolácii horúcim vzduchom. Medzi vpusť a nadstavec 
vložíme gumové tesnenie, ktorým zabránime prenikaniu vody do strešného plášťa. 
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Obr.7. Detail strešného vtoku s nadstavcom 
 
Na každom dilatačnom bloku plochej strechy je osadený exteriérový požiarny 
pultový strešný svetlík s priečnym sklonom zasklenia  8°. Atypický strešný svetlík  je 
zhotovený z hliníkových plechov, zložených z troch pevných častí, ktoré tvoria 
obvodový profil a s hliníkovým lemovaním po obvode. Zasklenie je zhotovené 
z požiarneho, obojstranne lepeného, bezpečnostného skla.  
Strešný svetlík sa montuje na vopred zhotovenú zvislú oceľobetónovú atiku 
výšky 680 mm. Svetlík bude osadený 400 mm nad rovinou hydroizolácie strechy na 
atike. Prechod medzi obvodovým profilom svetlíka a hydroizolačným systémom sa 
zhotoví pomocou sendvičových panelov z hliníkových plechov šírky 280 mm. Bočné 
zvislé diely obvodového profilu svetlíka majú na dvoch stranách trojuholníkový tvar 
a na jednej strane obdĺžnikový s rozmermi v = 360 mm a l = 3450 mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.8. Pôdorys strešného svetlíka  Obr.9. Rez strešného svetlíka 
 
 
Obr.10. Strešný svetlík 
Technologický predpis 
28 
 Na každom bloku plochej strechy sa nachádza strešný prielez rozmerov 900 x 
1125 mm, v ktorom je umiestnený oceľový výlez. Ten je zhotovený z osadzovacieho 
rámu z oceľových valcových profilov a rámu z valcových profilov na výklopnom krídle. 
Hrúbka valcových plechov je 3 mm. Na bokoch je výlez pripevnený k stene pomocou 
kotviacich prvkov. Vonkajší rozmer poklopu je 1100 x 1325 mm a je pripevnený 
pomocou pántov k osadzovaciemu rámu. Poklop je uzamykateľný a tepelne izolovaný 
minerálnou vlnou hrúbky 50 mm. Všetky kovové časti sú opatrené syntetickým 
náterom. 
 
 
Obr.11. Strešný výlez 
 
7.1.3.  Položenie vrstvy parozábrany 
 
 Na upravený a očistený podklad sa nanesie asfaltový penetračný náter. Po 
uplynutí doby schnutia náteru, pri 23°C a 55% relat ivnej vlhosti sú to 3 hodiny, sa môže 
aplikovať parozábrana. Asfaltové pásy sa celoplošne privarujú na podkladnú 
konštrukciu propan-butánovým horákom s pozdĺžnym presahom 100 mm a priečnym 
presahom 150 mm. Pásy sa natavujú s tzv. vystriedanými spojmi, tzn. že by nemalo 
dochádzať ku styku štyroch spojov v jednom mieste. Na zvislé konštrukcie sa pásy 
vyťahujú 150 mm a u atiky na celú jej výšku.  
 
 
Obr.12. Natavenie asfaltových pásov 
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7.1.4.  Položenie tepelnej izolácie 
 
 Na tepelne aktivovateľné samolepiace pruhy ( tzv. THERM pruhy ) parozábrany 
sa voľne kladie prvá vrstva dosiek tepelnej izolácie z minerálnej vlny hrúbky 100 mm. 
Druhá vrstva izolácie Nobasil DDP hrubá 120 mm sa kladie s preložením škár.   
 
                 
Obr.13. Therm pruhy parozábrany       Obr.14. Položenie tepelnej izolácie 
 
7.1.5.  Montáž tepelnej izolácie na atiku 
 
 Na zvislú časť atiky bude použitá tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu 
Polyfoam C-350 SE Nobasil hrúbky 50 mm. Dosky sa mechanicky ukotvia tanierovými 
hmoždinkami 8 x 150 s plastovým tŕňom 8 ks na m2  ku zvislej konštrukcii atiky. Rozmer 
dosiek sa upraví pílou na polystyrén.  
 Na vodorovnú časť atiky bude použitá tepelná izolácia z extrudovaného 
polystyrénu Polyfoam C-350 SE Nobasil hrúbky 30 mm, ktorá bude ukotvená spolu 
s hydroizoláciou a oplechovaním. 
 
 
Obr.15. Detail atiky 
Technologický predpis 
30 
7.1.6.  Položenie hydroizolačnej fólie 
 
Hydroizolačnú vrstvu tvorí fólia Fatrafol 810, na ktorú je priamo z výroby 
nakašírovaná podkladná textília Tatratex.  
Pred pokládkou izolácie sa na atiku namontujú obvodové úchytné prvky 
z poplastovaného plechu. Pripevňujú sa k podkladu trúbkovým nitom priemeru 8 mm 
a dĺžky 120 mm s roztečou 200 mm. Po zakotvení sa ich styčné špáry prelepia 
samolepiacou textilnou páskou šírky 20 mm a následne sa prekryjú pásikom fólie 
hrúbky 2 mm, šírky 120 mm, privareným na okrajoch.  
Pred samotným kladením hydroizolačných fólií sa musia zabudovať strešné 
vpuste.  
Hydroizolačná fólia sa kladie od okrajov strechy s následným mechanickým 
kotvením do podkladu skrutkou do betónu WBT s dĺžkou závitu 270 mm. Jednotlivé 
presahy fólie sa spájajú teplovzdušným zváraním min. 30 mm a ošetrujú sa poistnou 
zálievkovou hmotou.  
Detaily strechy a prestupujúce konštrukcie sa opracovávajú pomocou 
špeciálnych tvaroviek z PVC fólie. Následne sa osadzujú vetracie komínky o  priemere 
100 mm v počte 1 ks na 75 m2 strechy. 
Na záver sa osadia plastové držiaky hromozvodov do požadovanej pozície 
a fixujú sa prevlečením záplaty z PVC fólie. Záplata sa po obvode privarí k strešnej 
fólii. Hromozvodový vodič sa nasunie do sedla držiaka a zaistí. 
Obr.16. Zváranie so zavalčekovaním        Obr.17. Ošetrenie poistnou zálievkou 
 
7.1.7.  Položenie ochrannej vrstvy z riečneho štrku 
 
 Priťaženie strešnej skladby je zabezpečené vrstvou z riečneho štrku frakcie 16-
32 mm hrúbky 80 mm. Pri pokladaní štrku je nutné vytvoriť dostatočné zaistenie 
dopravnej cesty napr. z dosiek a vylúčiť používanie dopravných prostriedkov, aby 
nedošlo k mechanickému  poškodeniu hydroizolačnej vrstvy.  
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Obr.18. Pokládka štrku 
 
7.1.8.  Dokončovacie práce 
 
 Medzi dokončovacie práce patrí oplechovanie atiky z hliníkového profilu 
s povrchovou úpravou práškovou vypal. farbou v odtieni ral 9007. Rozvinutá šírka je 
650 mm a hrúbka 0,7 mm. Hliníkový plech je pripevnený k atike vrutmi s polguľatou 
hlavou priemeru 6 x 80 mm vo vzdialenosti 400 mm. 
 
7.2. Konštrukcia terás a lodžií v 5 a 6 NP 
 
7.2.1.  Montáž zábradlia 
 
 a) 6 nadzemné podlažie 
 
 Pred obložením atiky tepelnou izoláciu sa musia pripevniť oceľové kotviace 
profily tvaru „U“ vystužené priečnymi rebrami, na ktoré sa nakoniec namontuje 
zábradlie.  
 Kotviace profily sa namontujú iba na balkóny a terasy v 6 NP vo výške 92 mm 
od hornej úrovne ŽB dosky. Na kotviace profily sa pripevní nerezový soklový profil 
zložený z časti tvaru „L“ a z plochej časti. Výplň zábradlia tvorí lepené bezpečnostné 
sklo hrúbky 2 x 10 mm. Upevnenie tohoto skla v soklovom profile pomocou nerezových 
skrutiek bude naprieč gumenými  podložkami.  
Madlo zábradlia nasunuté na hornú hranu sklenej tabule bude prevedené 
z nerezového profilu tvaru „U“ rozmerov 60 x 36 mm.  
 
 
Obr.19. Zábradlie v 6 NP   Obr.20. Rez zábradlia v 6 NP 
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b) 5 nadzemné podlažie 
 
Nerezové, matné, zalomené zábradlie je zložené z častí tvorených viacerými 
modulmi. Výška zábradlia je 310 mm a je pripevnené na atiku výšky 970 mm od hornej 
úrovne pochôdzej podlahy. Madlo je súčasťou nosného rámu a je tvorené pásovou 
nerezovou oceľou rozmerov  50/10 mm.  
Zábradlie je ukotvené do atiky zboku kotvami Fischer. Pred zateplením sa osadí 
kotviaci kus rozmerov 130x50x10 mm a po montáži zateplenia sa zábradlie privarí na 
kotviaci prvok a osadí sa krycia manžeta 80x80x4 mm. Pod madlom je v polovici výšky 
osadené nerezové lanko Jakob INOX Line priemeru 10 mm uchytené k rámu zábradlia 
imbusovou skrutkou.  
 
 
Obr.21. Zábradlie v 5 NP   Obr.22. Rez zábradlia v 5 NP 
 
7.2.2.  Položenie tepelnej izolácie 
 
 Tepelná izolácia Roofmate z extrudovaného polystyrénu bude k podkladu 
pripevnená strešným lepidlom INSTA-STIK.   
 Na strešné lepidlo INSTA-STIK sa ukladá tepelná izolácia Roofmate hrúbky 60 
mm.   
 
7.2.3.  Položenie geotextílie 
 
 Na tepelnú izoláciu sa položí geotextília o plošnej hmotnosti 300 g/m2  hrúbky 2 
mm.  
 
7.2.4.  Položenie hydroizolačnej fólie 
 
Hydroizolačnú vrstvu tvorí fólia Fatrafol 808. Pred samotným kladením 
hydroizolačných fólií sa musia zabudovať balkónové vpuste.  
Hydroizolačná fólia sa kladie od okrajov konštrukcie s následným mechanickým 
kotvením do podkladu. Jednotlivé presahy fólie sa spájajú teplovzdušným zváraním 
min. 30 mm a ošetrujú sa poistnou zálievkovou hmotou. Priestor medzi zábradlím  
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a zateplením konštrukcie bude uzatvorený oceľovým poplastovaným plechom tvaru „L“ 
RŠ 410 mm.  
 
7.2.5.  Osadenie betónových kvetináčov v 6 NP 
 
Ozelenenie terás je zabezpečené  drevinami v kvetináčoch. 
Kvetináče sú prevedené ako prefabrikáty z pohľadového oceľobetónu. 
Pri samostatne stojacich kvetináčoch tvaru kocky bude vnútorná časť obložená 
extrudovaným polystyrénom hrúbky 50 mm. Naň bude položená geotextília a štrková 
vrstva hrúbky 50 mm. 
Na dvoch priestranných terasách sa, okrem štyroch menších kvetináčov, bude 
nachádzať pozdĺžny betónový kvetináč, v ktorom bude upevnená presklená deliaca 
konštrukcia. Kvetináč dlhý 13,6 m bude vyskladaný z ôsmich menších prvkov dĺžky 1,7 
m spojených na ozub.  
Presklenná deliaca konštrukcia sa bude skladať z hliníkového rámu s 18 
stojkami s výplňou z dosiek rozmerov 800 x 1500 mm z lepeného bezpečnostného skla 
hrúbky 2 x 10 mm. Hliníkový rám bude v betónovom kvetináči pripevnený závitovými 
tyčami M10 dĺžky 140 mm s maticami M10 k oceľovému  T profilu 220 x 140 mm, ktorý 
bude ukotvený na dne kvetináča.  
Betónové kvetináče sa umiestnia na svoje miesto pred montážou dreveného 
pôchodzieho roštu .  
 
7.2.6.  Montáž dreveného pochôdzieho roštu 
 
 Drevené dosky z exotického dreva Bankirai 150/19 mm sa montujú na 
podkladový rošt z hliníkových hranolov 30 x 15 mm. Drevené dosky sa na podkladový 
rošt upevňujú pomocou nerezových klipov, ktoré sa zasúvajú do bočných drážok 
dosiek. Výsledkom toho je terasa bez viditeľných skrutiek. Musí byť dodržaná 
vzdialenosť medzi jednotlivými doskami 5 mm kvôli vetraniu a odtoku vody. 
V miestach, kde sa stretávajú dve dosky, je potrebné použiť 2 podkladové hranoly a 2 
klipy.  
 Pre zabezpečenie vodorovného položenia podlahy na vyspádovanom povrchu 
budú použité rektifikačné terče uložené maximálne 300 mm od seba pod podkladnými 
hranolmi. Výšku terčov je možné nastaviť v rozmedzí 25 až 220 mm.  
 Na ukončenie okrajov terasy sa použije rohový profil, ktorý sa upevní pomocou 
skrutiek do drevených dosiek vo vzdialenosti max. 400 mm.  
 
 
Obr.23. Umiestnenie rektifikačných terčov 
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Obr.24. Detail upevnenia klipu o   Obr.25. Priloženie nasledujúcej dosky 
    podkladný hranol 
 
8  Akosť a kontrola kvality 
 
8.1.  Vstupná kontrola 
 
- prebratie pracoviska 
- kontrola projektovej dokumentácie ( kontrolujeme jej úplnosť ) 
- kontrola zhotovenia predchádzajúcich vrstiev 
- kontrola rovinnosti podkladu ( max 5 mm na 2 m ) 
- kontrola čistoty podkladu – povrch nesmie obsahovať žiadne hrubé časti a 
stojatú vodu 
- kontrola dodaného materiálu – kontrola podľa dodacieho listu, jeho označenie, 
rozmery, množstvo a  kvalitu 
- kontrola pracovných podmienok 
- kontrola funkčnosti a použiteľnosti strojov, nástrojov a bezpečnostných 
pomôcok 
 
8.2.  Medzioperačná kontrola 
 
- v prílohe H. Kontrolný a skúšobný plán 
 
8.3.  Výstupná kontrola 
 
- protokol o skúške tesnosti hydroizolačnej vrstvy systémom SOLOtest ( princíp – 
vháňanie dymu tlakom pod hydroizoláciu ) 
- kontroly vykonáva stavbyvedúci a stavebný dozor investora 
 
9 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 
 Všetci pracovníci musia prejsť vstupným školením BOZP, ktoré vykoná 
pracovník bezpečnostného manažmentu generálneho dodávateľa. Stavbyvedúci 
oboznámi pracovníkov so špecifickými rizikami konkrétneho pracoviska. O tomto 
školení bude vykonaný zápis do stavebného denníka. 
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 Každý pracovník potvrdí absolvovanie školenia svojím podpisom. Všetci 
pracovníci sú povinní používať prostriedky osobnej ochrany, ktoré im musí zabezpečiť 
zamestnávateľ. 
 Stavbyvedúci vykonáva kontroly pracoviska, najmä zaistenie otvorov proti pádu, 
zábradlia atď. 
BOZP sa bude riadiť : 
 Nariadením vlády č. 591/2006 Sb. – Požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
 Vyhláškou č. 362/2005 Sb. - Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu 
 
BOZP je podrobnejšie spracované v správe J. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 
10 Nakladanie s odpadmi 
 
 Odpady budú likvidované podľa zákona č. 185/2006 Sb. Zákon o odpadech. 
 Všetok odpad vzniknutý na stavbe sa bude triediť. Recyklovaný odpad bude 
odvážaný k recyklácii. Zvyšný odpad bude odvážaný na skládky. 
 Stavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. 
Odpad bude odvážaný do zberného strediska odpadov ERSON, Trenčiansky kraj. 
 
Tab.3. Odpady 
Kód   Názov 
17 01 01  Betón 
17 02 01  Drevo 
17 02 02  Sklo 
17 02 03  Plasty 
17 04 02  Hliník 
17 04 05  Železo a oceľ 
17 04 07  Zmesné kovy 
17 06 04  Izolačné materiály neuvedené pod číslami 17 06 01 a 17 06 03 
                                   (neobsahujú azbest, ani iné nebezpečné látky) 
17 09 04  Zmesné stavebné a demoličné odpady neuvedené pod číslami  
   17 09 01,17 09 02 a 17  
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F. Zásady organizácie výstavby 
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1 Technická správa 
 
1.1.  Informácie o rozsahu a stave staveniska, predpokladané úpravy staveniska,  
        jeho oplotenie, trvalé deponie a medzideponie, príjazdy a prístupy na  
        stavenisko 
 
Stavenisko sa nachádza na parcelách č. 832/2,  823/3, 823/4, 823/5, 823/45 . 
Svojou rozlohou bude siahať aj na pozemky mimo vlastníctva investora, ktoré patria 
pod vojenskú správu. 
 Okolo celého pozemku staveniska bude zrealizované mobilné oplotenie.  
Stavenisko sa nachádza po pravej strane Legionárskej ulice v smere do centra a po 
pravej strane Partizánskej ulice v smere z centra. Príjazd na stavenisko bude možný 
z Partizánskej ulice a bude  nadväzovať na existujúce parkovisko. Spevnené plochy 
vjazdu a parkoviska budú vybudované v predstihu z asfaltu.  
  
1.2.  Významné siete technickej infraštruktúry 
 
Na stavenisku sa nachádzajú prípojky k Masaryčky centru na parcelách č. 
823/16, 823/17, 823/31, 823/2 a 823/4. 
- prípojka VN 
- telefónna prípojka 
- prípojka STL plynu 
- prípojka kanalizácie 
 
1.3.  Napojenie staveniska na zdroje vody, elektriny, odvodnenie staveniska  
        a pod. 
 
1.3.1. Voda 
 
Stavenisko bude napojené na zdroj pitnej vody prípojkou z IS do vodomernej 
šachty na pozemku investora. 
 Prívod vody do stavebných kontajnerov so sociálnym zariadením bude 
zabezpečený PE potrubím DN 32 z vodomernej šachty. Potrubie bude chránené HDPE 
chráničkou. 
 Na vonkajšiu časť staveniska a na strechu sa voda privedie PVC hadicami 
priemeru 3/4“  z vodomernej šachty. 
 
1.3.2. Elektrina 
 
 Na zdroj vysokého napätia bude stavenisko napojené na prípojku z IS do 
trafostanice v 1PP objektu. Stavebné kontajnery so sociálnym zariadením sa napoja na 
elektrickú energiu predlžovacím káblom z trafostanice v 1PP objektu napätím 400V. 
Kábel bude chránený HDPE chráničkou.  
 Na vonkajšiu časť staveniska sa elektrická energia privedie predlžovacím 
káblom z trafostanice v 1PP objektu do mobilného rozvádzača ( 400V – 1x400V + 
4x230 V) umiestneného v blízkosti  žeriavu. Kábel bude chránený HDPE chráničkou. 
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Na strechu sa privedie predlžovacím káblom do druhého mobilného rozvádzača 400V 
– 1x400V + 4x230V. 
 
1.3.3. Kanalizácia 
 
Stavebné kontajnery so sociálnym zariadením budú napojené do kanalizačnej 
šachty v komunikácii na západnej strane objektu PE potrubím DN 110. 
 
1.3.4. Odvodnenie 
  
 Odvodnenie spevnenej plochy vjazdu a časti parkoviska, ktoré bude 
vybudované v predstihu v prvej etape výstavby, bude zabezpečené povrchovým 
odtokom dažďových vôd cez uličnú vpusť a líniovými odvodňovacími žľabmi ACO 
DRAIN do navrhovanej kanalizácie. Zvyšná plocha parkoviska, slúžiaca pre účely 
staveniska, bude dobudovaná po realizácii strešnej konštrukcie a bude napojená na 
odvodňovací systém.  
 
1.4.  Úpravy z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia tretích osôb, vrátane  
        nutných úprav pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
 
 Počas realizácie stavebných prác musia byť striktne dodržiavané ustanovenia 
nariadenia vlády č. 591/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi“ a ďalej nariadenia vlády č. 362/2005 Sb. 
„O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“. 
Osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie sa v priebehu výstavby 
nebudú na stavenisku vyskytovať. 
 
1.5.  Usporiadanie a bezpečnosť staveniska z hľadiska ochrany verejných    
        záujmov 
 
 V priebehu realizácie danej výstavby nie sú dotknuté verejné záujmy. 
 
1.6.   Riešenie zariadenia staveniska vrátane využitia nových a existujúcich 
         objektov 
 
1.6.1. Prevádzkové zariadenie staveniska 
 
 1.6.1.1. Komunikácia a parkovacie plochy 
 
 Jednosmerná komunikácia na stavenisku bude spevnená roznášajúcimi ŽB 
panelmi rozmerov 4000x3000x300 mm. Provizórna parkovacia plocha pre štyri autá 
bude spevnená štrkovým násypom. 
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1.6.1.2. Stavebné bunky 
 
 Súčasťou zariadenia staveniska bude obytná bunka slúžiaca ako kancelária 
a bude napojená na zdroj elektrickej energie podľa bodu 1.3. a výkresu zariadenia 
staveniska. 
  
Obytná bunka AB 6 / WC 
 
Vonkajšie rozmery: D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm 
Izolácia:  štandard 
Elektroinštalácia: komplet. elektroinštalácia 
Vnútorné obloženie: biely alebo drevený dekór 
Základné vybavenie: 1 x vonkajšie, oceľové dvere 875 x 2000 mm 
   1 x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 
   1 x sanitárne okno 600 x 600 mm 
   1 x 2 KW kúrenie  
Segment WC:  1 x toaletná kabína so záchodovou misou  
   vnútorné dvere 
   1 x držiak na papier 
   1 x keramické umývadlo 
   1 x prietokový ohrievač 
   1 x zrkadlo 
   1 x vešiak na oblečenie 
 
Obr.26. Obytná bunka AB6/WC 
 
1.6.1.3.  Skladový kontajner 
 
 Na stavenisku budú postavené tri uzamykateľné skladové kontajnery na 
uskladnenie náradia, menších strojov a materiálu. Kontajnery budú podložené 
drevenými trámami. 
 
Skladový kontajner typ „10“ 
 
Vonkajšie rozmery: D/Š/V 2991 x 2438 x 2591 mm 
Konštrukcia:  úplne zvarený oceľový rám z hranených 3-4 mm profilov 
Stena, strecha: vonkajšie obloženie – trapézový plech hr. 1,3 mm  
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Podlaha:  z oceľového ryhovaného plechu 3+1 mm 
Rohy kontajneru: z 4 mm zvareného oceľového plechu  
Vráta:   dvojkrídlové vráta istené uzatváracími tyčami 2x opatrené  
   profilovou tesniacou gumou 
 
 
        Obr.27. Skladový kontajner typ „10“ 
 
1.6.1.4. Oplotenie 
 
Počas celej doby výstavby bude stavenisko oplotené mobilnými plotmi výšky 2  
m. Súčasťou oplotenia bude vstupná brána, výstupná brána, vjazd a výjazd, ktoré budú 
pre jednoduchšiu manipuláciu pri otváraní opatrené kolieskami. Celková dĺžka 
oplotenia je 370 m. Dopravu, zriadenie a demontáž zaistí odborná firma.  
 
  
 
 
Obr.28. Spoj oplotenia Obr.29. Pätka oplotenia Obr.30. Pojazdné koliesko 
 
1.6.1.5. Ochrana vzrastlých stromov  
 
 Na stavenisku sa budú nachádzať tri vzrastlé stromy, ktoré budú chránené 
obednením proti poškodeniu. 
 
1.6.2. Sociálne zariadenie staveniska 
 
Sanitárna bunka SAN 600 
 
Sanitárne bunky budú dočasne napojené na zdroj pitnej vody, elektrickej 
energie a splaškovú kanalizáciu podľa bodu 1.3. a výkresu zariadenia staveniska.  
 
Vonkajšie rozmery: D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm 
Izolácia:  štandard 
Elektroinštalácia: komplet. elektroinštalácia 
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Vnútorné obloženie: biely alebo drevený dekór 
Základné vybavenie: 1 x vonkajšie, oceľové dvere 875 x 2000 mm 
   3 x sanitárne okno 600 x 600 mm 
   1 x medzi-stena s vnútornými dverami  
   2 x  KW kúrenie 
Segment WC:  2 x toaletná kabína so záchodovou misou  
   vnútorné dvere 
   2 x držiak na papier 
   2 x pisoár 
Segment sprcha: 2 x sprchovacia kabína 
   1 x elektrický boiler 220 l 
   4 x keramické umývadlo 
   4 x zrkadlo 
   2 x vešiak na oblečenie 
 
 
Obr.31. Sanitárna bunka SAN 600 
 
 Obytná bunka AB 6 
 
Obytná bunka bude slúžiť pre ukladanie osobných vecí pracovníkov. 
 
Vonkajšie rozmery: D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm 
Izolácia:  štandard 
Elektroinštalácia: komplet. elektroinštalácia 
Vnútorné obloženie: biely alebo drevený dekór 
Základné vybavenie: 1 x vonkajšie, oceľové dvere 875 x 2000 mm 
   1 x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 
   1 x 2 KW kúrenie  
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Obr.32. Obytná bunka AB 6 
 
1.6.3. Výrobné zariadenie staveniska 
   
1.6.3.1. Vežový žeriav  
 
 Vežový žeriav bude na stavenisku postavený po realizácii základových 
konštrukcií. Bude umiestnený na spevnenej asfaltovej ploche parkoviska na 
juhozápadnej strane objektu. Podporné pätky žeriavu budú postavené na 4 ŽB 
roznášajúcich paneloch rozmerov 3000x3000x300 mm. 
 Vzdialenosť žeriavu od vonkajšej hrany objektu je 3 m. Žeriav bude napojený 
na zdroj elektrickej energie  pomocou predlžovacieho kábla z mobilného rozvádzača 
o napätí 400V. 
 
 1.6.3.2. Stavebný výťah 
 
Výťah slúži pre dopravu pracovníkov, ľahšieho stavebného materiálu a náradia  
do jednotlivých poschodí objektu a na plochú strechu. 
 Stavebný výťah sa postaví na začiatku výstavby hrubej vrchnej stavby na ŽB 
roznášajúci panel a postupne sa bude zvyšovať so stavbou. Výťah bude umiestnený 
pri konštrukcii schodiska v bloku C a ukotvený v okenných otvoroch. Súčasťou výťahu 
bude vyklápacia rampa. 
 Napojenie výťahu na zdroj elektrickej energie sa zabezpečí pomocou 
predlžovacieho kábla z mobilného rozvádzača o napätí 400V.  
 
 1.6.3.3. Zariadenie MS 1000 
 
 Automatické zariadenie pre výrobu a dopravu polystyrén betónu MS 1000/m je 
dodávané firmou Sircontec. Zariadenie je určené pre výrobu ľahkého betónu priamo na 
stavbe. Pracuje v poloautomatickom režime s ručným dávkovaním balených suchých 
komponentov dopravovaných do násypky pomocou dopravníka a v automatickom 
režime, v súčinnosti s pevným silom plneným portlandským cementom. Súčasťou 
zariadenia je závitové čerpadlo GB 800 s výtlačnou výškou do 25 m a miešacie 
zariadenie.  
 Zariadenie MS 1000/m bude umiestnené na 8 ŽB roznášajúcich paneloch 
rozmerov 4000x3000x300 mm. V blízkosti zariadenia bude umiestnené silo na 
portlandský cement a skládka balenej EPS drte. 
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Napojenie na elektrickú energiu sa zabezpečí pomocou predlžovacieho kábla 
z mobilného rozvádzača o napätí 400V. Miešacie zariadenie bude napojené na zdroj 
vody PVC hadicou priemeru 3/4“ s výdatnosťou min. 2 l/ sec.  
 
 
Obr.33. Miešacie centrum 
 
1.7.   Popis stavieb zariadenia staveniska vyžadujúcich ohlásenie 
 
Vežový žeriav 
Vykurované stavebné bunky 
Mobilné oplotenie výšky 2 m 
 
1.8.   Stanovenie podmienok pre realizáciu stavby z hľadiska bezpečnosti  
        a ochrany zdravia, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na 
        stavenisku podľa zákona o zaistení ďalších podmienok bezpečnosti    
        a ochrany zdravia pri práci 
 
 Všetci pracovníci musia prejsť vstupným školením BOZP, ktoré vykoná 
pracovník bezpečnostného manažmentu generálneho dodávateľa. Stavbyvedúci 
oboznámi pracovníkov so špecifickými rizikami konkrétneho pracoviska. O tomto 
školení bude vykonaný zápis do stavebného denníka. 
 Každý pracovník potvrdí absolvovanie školenia svojím podpisom. Všetci 
pracovníci sú povinní používať prostriedky osobnej ochrany, ktoré im musí poskytnúť 
zamestnávateľ. 
 Stavbyvedúci vykonáva kontroly pracoviska, najmä zaistenie otvorov proti pádu, 
zábradlia atď. 
BOZP sa bude riadiť : 
 Nariadením vlády č. 591/2006 Sb. – Požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
 Vyhláškou č. 362/2005 Sb. - Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu 
 
BOZP je podrobnejšie spracované v správe I. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
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1.9.  Podmienky pre ochranu životného prostredia pri výstavbe 
 
Objekt Masaryčky centrum nebude mať nepriaznivý vplyv na okolie. 
Predmetná stavba a priebeh jej realizácie nebudú mať nepriaznivý vplyv na životné 
prostredie. 
Zhotoviteľ stavebných prác musí nakladať s odpadmi podľa zákona 185/2001 Zb., 
o odpadoch. Všetky odpady musia byť likvidované povoleným spôsobom. 
 
1.10. Orientačné lehoty výstavby a prehľad rozhodujúcich  dielčich termínov 
 
 Začiatok realizácie stavebnej etapy je plánovaný na 2.5.2007 a ukončenie   
21.06.2007. 
Predpokladaná doba výstavby je 36 pracovných dní od zahájenia etapy. 
 
2 Literatúra 
 
www.kranimex.sk/sluzby-produkty/zeriav-zeriavy/prenajom 
www.stros.cz/cs/index.php/osobonakladni-vytahy.html 
www.sircontec.sk/betonarky-ms-1000 
www.ab-cont.cz/prodej/obytne-stavebni-bunky/ 
www.ab-cont.cz/prodej/sanitarni-bunky/ 
www.toitoi.cz/detail-produkty-k-pronajmu-mobilni-oploceni-pruhledne-mobilni-oploceni-
vysky-2-metry.html?_ID=1392010213953&rozbaleno=0 
Technická správa pre návrh strojnej zostavy 
46 
G. Technická správa pre návrh strojnej zostavy 
 
Obsah 
1 Obecné informácie o stavbe............................................................................... 47 
1.1.  Základné údaje ............................................................................................... 47 
1.2.  Údaje o umiestnení stavby .............................................................................. 47 
1.3.  Popis stavby ................................................................................................... 47 
1.4.  Spôsob výstavby............................................................................................. 48 
2 Dopravné možnosti a napojenie......................................................................... 48 
3 Návrh strojnej zostavy........................................................................................ 49 
3.1.  Stručný popis .................................................................................................. 49 
3.2.  Zoznam nasadených strojov ........................................................................... 49 
3.3.  Zoznam náradia .............................................................................................. 49 
4 Postup práce, využitie a nasadenie jednotlivých strojov ..................................... 50 
5 Technické parametre zariadení pre skladovanie materiálu................................. 51 
6 Technické informácie o strojoch......................................................................... 52 
6.1.  Vežový žeriav.................................................................................................. 52 
6.2.  Stavebný výťah ............................................................................................... 54 
6.3.  Zariadenie MS 1000/m.................................................................................... 55 
6.4.  Závitový dopravník .......................................................................................... 57 
6.5.  Nákladný automobil......................................................................................... 58 
6.6.  Ramenový nosič kontajnerov .......................................................................... 59 
6.7.  Paletový vozík................................................................................................. 60 
6.8.  Sťahovacia lišta .............................................................................................. 60 
6.9.  Pílka na polystyrén.......................................................................................... 61 
6.10.  Vŕtacie kladivo............................................................................................... 61 
6.11.  Akumulátorová vŕtačka ( skrutkovač )............................................................ 62 
6.12.  Plynová kotviaca pištoľ.................................................................................. 63 
6.13.  Zvárací automat ............................................................................................ 63 
6.14.  Uhlová brúska............................................................................................... 63 
6.15.  Ručná zváracia pištoľ.................................................................................... 64 
6.16.  Skladový vozík .............................................................................................. 64 
6.17.  Horák na PB.................................................................................................. 65 
6.18.  Teplovzdušné dúchadlo ................................................................................ 65 
6.19.  Mobilný rozvádzač ........................................................................................ 66 
7 Literatúra............................................................................................................ 66 
 
Technická správa pre návrh strojnej zostavy 
47 
1 Obecné informácie o stavbe 
 
1.1.  Základné údaje 
 
Názov stavby:   Polyfunkčný objekt „Centrum Masaryčky“  
Miesto stavby:  Trenčín, Legionárska ulica 
Druh a účel stavby:  Obchodné, administratívne a garážové priestory 
Charakter stavby:  Novostavba 
Katastrálne územie:  Trenčín 
 
Investor:   Z.A.I. C. spol. s.r.o. Jesenského 6431,Trenčín 
Achitekt. riešenie:  Ing. arch. Juraj Polyák, Bartókova 20, 94901 Nitra  
Stavebné riešenie:  Ing. Milan Koniar 
Dátum:   4/2006  
Stupeň:   Realizačný projekt 
 
1.2.  Údaje o umiestnení stavby 
 
Snehová oblasť:  II. 
Veterná oblasť:  III. 
Teplotná oblasť:  -10°C 
Námrazová oblasť:  ľahká 
 
1.3.  Popis stavby 
 
 Jedná sa o novostavbu samostatne stojaceho polyfunkčného domu. Objekt je 
rozdelený na dve časti, časť Square a časť Linear. V časti Square sú garáže a má 8 
podlaží, z toho 7 nadzemných a jedno podzemné. Časť Linear má 7 podlaží, z toho 6 
nadzemných a jedno podzemné garážové. Prvé dve nadzemné podlažia v časti Linear 
slúžia pre obchodné účely. Ďalšie tri  podlažia sú riešené ako kancelárske priestory 
a posledné, šieste, podlažie slúži na bývanie.  
Garážový blok je prístupný z Partizánskej ulice rampami na všetky podlažia. 
S obchodnými a kancelárskymi priestormi je prepojený schodiskom a výťahom. 
Blok Linear je osadený rovnobežne s Legionárskou ulicou a je prístupný 
viacerými vchodmi.  
Objekt je založený na základovej doske v kombinácii s pilotami votknutými do 
štrkovej vrstvy. Základová doska je monolitická železobetónová hrúbky 200 mm  
s nábehmi po obvode 500 mm a pod stĺpmi 700 mm.  
Zvislé  nosné  konštrukcie   tvoria  v  prevažnej  miere monolitické 
železobetónové stĺpy a nosné vnútorné  železobetónové steny hrúbky 200mm, tvoriace  
stužujúce   jadrá  pri   schodiskách a výťahoch. Nosná konštrukcia 5 a 6 NP je 
navrhnutá železobetónová s oceľovými obvodovými stĺpmi. Oceľové stĺpy sú uskočené 
od fasády a ležia na priečnych prievlakoch. 
Obvodové steny sú navrhnuté z keramických dierovaných tehál – PDT SETA 
250 so zateplením systému Baumit na 1. až 4. N.P., na 5. a 6. N.P. so zateplením z 
minerálnej vlny a predsadeným obkladom z platní Trespa. 
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Vodorovné nosné konštrukcie sú navrhnuté z monolitickej oceľobetónovej 
bezprievlakovej stropnej dosky. 
Strešnú konštrukciu tvorí plochá nepochôdzia strecha prevedená v spáde. 
Umiestnenie objektu vzhľadom k susedným pozemkom – viď. výkres situácia 
širších vzťahov. 
 
1.4.  Spôsob výstavby 
 
 Na oceľobetónový strop nad 6 NP sa zhotoví spádová vrstva z polystyrén 
betónu. Na ňu sa položí asfaltový pás parozábrany, ktorý sa privarí pomocou propán-
butánu k podkladu. Vrchná vrstva parozábrany je opatrená THERM pruhmi, na ktoré sa 
po ich nahriatí plameňom prilepí tepelná izolácia z minerálnej vlny.  Ďalšiu vrstvu tvorí 
hydroizolačná fólia, ktorá sa mechanicky prikotví k podkladu. Presahy ukotvených fólií  
sa zvaria teplovzdušným horákom. 
Hydroizolácia bude zaťažená vrstvou riečneho štrku. 
 Konštrukcia terás a balkónov v 5 a 6 NP je prevedená ako duo strecha. 
Spádová vrstva a parozábrana je zhotovená rovnako ako je tomu u skladby plochej 
strechy. Na THERM pruhy parozábrany je prilepená vrstva tepelnej izolácie 
z extrudovaného polystyrénu. Kvôli veľkej hranovej pevnosti sa  výrobky z XPS musia 
od ostatných vrstiev oddeľovať separačnou geotextíliou. Na geotextíliu sa položí 
hydroizolačná fólia, ktorá sa od ďalšej vrstvy tepelnej izolácie taktiež oddelí 
geotextíliou. Hydroizolácia sa na najviac namáhaných miestach prikotví k podkladu 
a presahy pásov sa zvaria teplovzdušným horákom. Nasleduje vrstva tepelnej izolácie 
z XPS, na ktorú sa kvôli minimalizácii zanášania drobných častíc z ovzdušia do špár 
medzi doskami položí geotextília.  
Pochôdziu vrstvu podlahy tvoria dosky z exotického dreva Bankirai pripevnené 
na hliníkový podkladový rošt. Ten je uložený na rektifikáčných terčíkoch pre 
zabezpečenie vodorovného položenia podlahy. 
 Pred obložením atiky tepelnou izoláciu v 6 NP sa musia pripevniť oceľové 
kotviace profily tvaru „U“ vystužené priečnymi rebrami k nosnej oceľobetónovej 
konštrukcii stropu, na ktoré sa nakoniec namontuje zábradlie. Výplň zábradlia tvorí 
lepené bezpečnostné sklo hrúbky 2 x 10 mm. Madlo zábradlia bude zhotovené 
z nerezového profilu tvaru „U“ a nasunuté na hornú hranu sklenej tabule. 
 Na záver sa zhotoví oplechovanie atiky a osadí sa nerezové zábradlie v 5 NP 
zložené z viacerých zalomených modulov. 
 
2 Dopravné možnosti a napojenie 
 
 Dopravná obslužnosť je bezproblémová, nebudú dovážané žiadne nadmerné 
náklady. 
Stavenisko sa nachádza v mestskej zástavbe medzi ulicami Partizánska 
a Legionárska. 
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3 Návrh strojnej zostavy 
 
3.1.  Stručný popis 
 
 Tak ako celú stavbu, bude aj strešný plášť realizovať firma Monolit Slovakia 
s.r.o. so sídlom spoločnosti v Trenčíne na adrese Námestie sv. Anny č.360/10. 
 Vežový žeriav bude prenajatý od  firmy Kranimex spol. s.r.o. Bratislava. 
Polystyrén betón sa bude vyrábať priamo na stavbe v špeciálnom automatickom 
zariadení MS 1000/m  dodávanom firmou Sircontec so sídlom v Trenčíne. 
 Ostatné stroje bude stavebná firma používať vlastné. 
 
3.2.  Zoznam nasadených strojov 
 
• Vežový žeriav    Liebherr 110 EC-B 6 FR.tronic 
• Stavebný výťah   NOV 1000 D 
• Zariadenie MS 1000/m   
• Závitový dopravník   ZD 150 
• Nákladný automobil   Iveco Daily 
• Ramenový nosič kontajnerov MAN TGM 18.240 
• Paletový vozík                              Detla Lift BFB 
• Sťahovacia lišta   Enar TORNADO H 
• Pílka na polystyrén                       HSG STYROCUT 180 
• Vŕtacie kladivo                               BOSCH GBH 2-20 D 
• Aku vŕtačka ( skrutkovač )  Hilti 14-A 
• Plynová kotviaca pištoľ  Hilti GX 120 
• Zvárací automat   Leister VARIMAT V2 
• Uhlová brúska    Hilti DEG 125 - P 
• Ručná zváracia pištoľ  Leister TRIAC S 
• Skladový vozík   Delta Lift Rudla 001A 
• Horák na PB                             ROMAXI PRO-AKCIA 
• Teplovzdušné dúchadlo  Leister HOTWIND PREMIUM 
• Mobilný rozvádzač   Staveniskový rozvádzač RS 1.0.2.4 IP44 
 
3.3.  Zoznam náradia 
 
Nivelačný prístroj, laserový diaľkomer, vrták 8x60 mm, tryska k zváraciemu 
prístroju 20 a 40 mm, mosadzný kartáč, silikónový prítlačný valček šírky 40 mm, 
mosadzný prítlačný valček na detaily, izolatérsky nôž s rovnou a háčikovou  čepeľou, 
oceľová ihla s jedným koncom zahnutým pre kontrolu zvarov, nožnice, nožnice na 
plech, meter, pásmo, značkovacia šnúra, vodováha 1,2 m a 3 m, ceruzka, sada 
montážnych kľúčov, vytlačovacia pištoľ, zváracia súprava na propán-bután, murárska 
lyžica, hladítko, kladivo, maliarsky štetec, lopaty, fúriky, metly. 
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4 Postup práce, využitie a nasadenie jednotlivých strojov 
 
 Od začiatku výstavby bude na stavenisku umiestnený vežový žeriav Liebherr 
110 EC-B 6 FR.tronic a bude používaný aj pre stavebne technologickú etapu 
zastrešenia objektu. Bude slúžiť na premiestňovanie materiálu a strojov na strechu 
budovy.  
 Materiál bude na stavenisko dovážaný nákladným automobilom Iveco Daily 
s hydraulickou rukou pre ľahšiu manipuláciu pri vykládke. Horizontálna doprava po 
stavenisku bude zaistená paletovým vozíkom Detla Lift BFB. 
Pre vertikálnu prepravu osôb, ľahkého stavebného materiálu a náradia na plochú 
strechu bude slúžiť stavebný výťah NOV 1000 D.    
 Z vyššie uvedených strojov a náradí bude nasadené najskôr automatické 
zariadenie MS 1000/m . Zariadenie bude slúžiť pre výrobu a dopravu polystyrén 
betónu. Bude napojené na silo a závitový dopravník, ktorým sa  bude do násypky 
ručne dávkovať balená polystyrénová drť. Na mieste uloženia sa spád a hrúbka PsB 
určí pomocou nivelačného prístroja. 
 Na pripevnenie konštrukcií strešného svetlíka a výlezu bude použité vŕtacie 
kladivo Hilti TE 2 – M. 
Po technologickej prestávke bude nasadená zváracia súprava na propán-bután,  
ktorá bude použitá na celoplošné natavenie asfaltových pásov parozábrany na 
spádovú vrstvu plochej strechy. Pre ľahšiu manipuláciu bude fľaša na propán-bután 
umiestená na skladovom  vozíku. 
 S použitím teplovzdušného dúchadla budú aktivované samolepiace pruhy 
parozábrany , na ktoré sa položí vrstva tepelnej izolácie z minerálnej vlny. Pomocou 
pílky na polystyrén HSG STYROCUT 180 upravíme tvar dosiek minerálnej vlny do 
požadovanej veľkosti. 
 Na ukotvenie tepelnej izolácie tanierovými hmoždinkami k zvislej časti atiku 
bude použité taktiež vŕtacie kladivo Hilti TE 2-M.  
 Vŕtacím kladivom Hilti TE 2-M sa  vyvŕtajú otvory pre montáž skrutiek 
k mechanickému ukotveniu hydroizolačnej fólie a Aku vŕtačkou Hilti 14-A sa skrutky do 
betónu zaskrutkujú. Okrajové presahy fólii sa zvaria pomocou zváracieho automatu 
Leister VARIMAT V2. V menej dostupných miestach a pri opracovaní detailov bude 
použitá ručná zváracia pištoľ Leister Triac S. 
 Plynová kotviaca pištoľ Hilti GX 120 bude použitá na provizórne ukotvenie 
geotextílie v skladbe konštrukcií terás a lodžii v 5 a 6 NP. 
 Ďalej sa použijú vŕtacie kladivo, Aku vŕtačka a uhlová brúska na montáž 
zábradlí a drevenej pochôdzej podlahy na terasách a lodžiach v 5 a 6 NP. 
 Riečny štrk frakcie 16 -32 mm bude dodávaný na stavenisko vo vaňovom  
kontajnery Muldy typu BS 2,5 na ramenovom nosiči kontajnerov MAN TGM 18.240. Po 
zložení kontajneru z nosiča na spevnenú plochu staveniska bude kontajner pomocou 
žeriavu premiestnený na strechu objektu a podložený drevenými doskami. K 
rozkladaniu štrku na ploche strechy bude použitý fúrik a lopaty. Pri pokladaní je nutné 
dostatočné zaistenie dopravnej cesty z drevených dosiek, aby sa predišlo 
mechanickému poškodeniu hydroizolačnej vrstvy. 
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5 Technické parametre zariadení pre skladovanie materiálu 
 
Vaňový kontajner  - Muldy BS 2,5 s odklopnou klapkou 
 
Objem:      2,5 m3 
Vlastná hmotnosť:    375 kg 
Výška:      450 mm 
Vnútorné rozmery ( d x š x v):  2100 x 1600 x 930 mm   
 
 
 
Obr.34. Vaňový kontajner 
 
Silo - Baumit 
 
Hmotnosť:    1000 kg 
Objem:    15 ton 
Rozmery ( d x š x v ):   2,5 x 2,5 x 6,29 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.35. Baumit silo 
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6 Technické informácie o strojoch 
 
6.1.  Vežový žeriav 
Liebherr 110 EC-B 6 FR.tronic 
 
Typ veže:    100 LC 
Max. hmotnosť bremena:  6000 kg 
Max. hmotnosť pri vyložení:  55 m  1400kg
     50 m  1800 kg 
     45 m  2450 kg 
     40 m  2700 kg 
     35 m  3350 kg 
     30 m  4150 kg 
     25 m  5250kg
  
Max. výška háku:   43,4 m 
Rozmery základne:   4,5 x 3,8 m 
Napätie:    400 V            Obr.36. Vežový žeriav 
 
 
Bremená: 
Palety:  - asfaltový pás  34 kg / ks  25 ks / paleta   850 kg 
  - hydroizolačná fólia  39 kg / ks  19 ks / paleta  741 kg 
Oceľobetónový prefabrikát   1,338 ton 
Kontajner s riečnym štrkom 
  - hmotnosť kontajnera   375 kg 
  - objemová hmotnosť kameniva 1800 kg / m3  
  - objem kontajnera   2,5 m3   
  - hmotnosť riečneho štrku   4150 – 375 = 3775 kg 
    ( pri vyložením 30 m ) 
  - objem štrku v kontajnery  3775 / 1800 = 2,1 m3 
 
Bod 1 – najťažšie bremeno 
Bod 2 – najvzdialenejšie bremeno  
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Obr.37. Vežový žeriav Liebherr 110 EC-B 6 FR.tronic 
 
 
 
Obr.38. Zaťažovacia krivka  
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6.2.  Stavebný výťah 
NOV 1000 D 
 
 
Obr.39. Stavebný výťah NOV 1000 D 
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6.3.  Zariadenie MS 1000/m 
Automatické zariadenie pre výrobu a dopravu ľahkých betónov 
 
 
Obr.40. Zariadenie MS 1000/m 
 
Inštalačný príkon:    od 17,2 kVA 
Užitočný objem miešadla:   1000 l 
Doba výrobného cyklu ( 1 m3 ):   od 4,6 min. 
Presnosť dávkovania vstup. komponentov: ± 3 %  
Výrobná kapacita:    do 13 m3  PsB za hodinu 
Výtlačná výška:     25 m 
Hlavné rozmery – d x š x v:   4465 x 1940 x 1980 mm  
 ( bez podvozku )   ( 3040 x 1500 x 1450 ) 
Výška násypky nad zemou:   1930 mm 
 ( bez podvozku )   ( 1450 mm ) 
Napätie:     400 V/50 Hz 
Zdroj vody:     min. 3/4“ s výdatnosťou min. 2 l / sec. 
Potrebná spevnená plocha:   5 x 3 m bez plochy pre silo  
 
Súčasťou zariadenia MS 1000/m sú: 
 
Závitové čerpadlo typovej triedy GB 800 
 
Inštalačný príkon:    7,5 kW 
Dopravná kapacita:    do 15 m3/hod 
Výtlačná výška:    do 25 m 
Rozmery – d x š x v:    2200 x 850 x 1150 mm 
Priemery nasávanie / výtlak:   Js 80 mm/ Js 50 mm 
Vlastná hmotnosť:    240 kg 
Napätie:     3 x 400 V/50 Hz 
Potrebná plocha:    2 x 2 m bez plochy pre silo a MS 1000 
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Obr.41. Závitové čerpadlo GB 800 
 
 Miešacie zariadenie M 1000 
 
Užitočný objem:    1 m3   
Inštalačný príkon:    5,5 kW 
Doba miešania 1 m3 :    od 5 min/m3  
Rozmery – d x š x v:    1980 x 1280 x 1650 mm 
Vlastná hmotnosť:    od 350 kg 
Napätie:     400 V/50 Hz 
Potrebná plocha:    3 x 3 m bez plochy pre silo a MS 1000 
 
 
 
Obr.42. Miešacie zariadenie M 1000 
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6.4.  Závitový dopravník 
ZD 150 
 
Jeden závitový dopravník bude umiestnený pod silom s portlandským cementom. 
A druhý bude slúžiť na ručné nakladenie balenej polystyrénovej drte do násypky.    
    
Napájacie napätie:    400 V/50 Hz 
Inštalačný príkon:    2,25 kW 
Prepravná kapacita:    do 4 kg 
Rozmery – d x š x v:    2450 x 800 x 770 mm 
Vlastná hmotnosť:    do 115 kg 
Potrebná plocha:    2 x 2 m 
 
 
 
 
 
Obr.43. Závitový dopravník ZD 150 
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6.5.  Nákladný automobil 
Iveco Daily TRAKKER AD260T35 6x4 s HR FASSI  F230XP 
 
Výkon:       265 kW 
Palivo:      nafta 
Pohon:     6 x 4 
Rozmery valníku:    6,4 x 2,5 x 0,7 m 
Počet euro-paliet na auto:   16 
Hydraulická ruka:    FASSI  F230XP 
Dosah HR:     12,9 m  1100 kg 
      10,7 m  1775 kg 
      8,5 m  2225 kg 
      6,5 m  3025 kg 
      4,5 m  4525 kg 
 
Korba nákladného automobilu bude v prípade potreby zakrytá sťahovacou plachtou. 
 
 
 
 Obr.44. Nákladný automobil Iveco Daily TRAKKER AD260T35 6x4 
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6.6.  Ramenový nosič kontajnerov 
MAN TGM 18.240 
 
Výkon:       176 kW 
Palivo:      nafta 
Pohon:     4 x 2 
Obrysové rozmery:    dĺžka – 6,52 m, šírka – 2,51 m 
Nosnosť:     9640 kg 
Vlastná hmotnosť:    8360 kg 
 
 
 
Obr.45. Ramenový nosič kontajnerov MAN TGM 18.240 
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6.7.  Paletový vozík 
Detla Lift BFB 2,5t 
 
Výška zdvihu:     115 mm 
Nosnosť:    2500 kg 
Dĺžka vidlíc:    1150 mm 
Rozstup vidlice vonkajšie:  520 mm 
Rozstup vidlice vnútorné:  200 mm 
Minimálna výška:   85 mm 
Maximálna výška:   200 mm 
Vlastná hmotnosť:   71 kg 
Celková dĺžka:   1500 mm 
Celková šírka:    520 mm 
Celková výška:   1230 mm 
Ovládanie zdvihu:   ručné 
s brzdou       Obr.46. Paletový vozík  
 
6.8.  Sťahovacia lišta 
Enar TORNADO H 
 
Motor:      HONDA GX-25 4-taktný 
Frekvencia:    9500 l/min 
Zdvihový objem:   25 cm3  
Palivo:     bezolovnatý benzín 
Objem nádrže:   0,5 l 
Odstredivá sila:   150 kp 
Dĺžka:     2 m 
Výkon:     1,1 / 7000 HP / ot. 
Hmotnosť:    20 kg 
 
 
Obr.47. Sťahovacia lišta 
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6.9.  Pílka na polystyrén 
HSG STYROCUT 180 
 
Príručná rezačka na polystyrén pre rovné rezy do hĺbky až 200 mm. Často sa používa 
pre prírezy izolačných dosiek. Ručný princip rezania s pevným horkým nožom. 
V základnom vybavení dodávaná s nožom C-180. 
 
Nažhavenie:    do 6 sekúnd 
Napätie:   230 V 
Max. výkon:   200 W  
Typ zdroja:    elektrický 
pulzný  
Hmotnosť:   450 g 
Teplota noža:   500° C  
       Obr.48. Pílka na polystyrén 
 
6.10.  Vŕtacie kladivo 
Hilti TE 2-M 
 
 
Menovitý príkon:  650 W 
Napájacie napätie:  240 V 
Odoberaný prúd:  2,9 A 
Kmitočet napájacej siete: 50 – 60 Hz 
Celková váha:   2,7 kg 
 
Rozmery ( d x š x v ):    
 360 x 203 x 89 mm     Obr.49. Vŕtacie kladivo 
Min. vzdialenosť vrtaného otvoru od steny:  34 mm  
Otáčky:      0 – 1200 / min.  
Počet príklepov:     0 – 4600 / min. 
Výhody: - dve rýchlo vymeniteľné skľučovadlá 
  - SDS plus skľučovadlo 
  - jednoduché prepínanie jednotlivých režimov 
  - pomalý rozbeh 
  - pravý a ľavý chod 
 
Max. priemer vrtu s príklepom do betónu:  4 - 22 mm 
Max. priemer vrtu do dreva:    10 – 20 mm 
Max. priemer vrtu do ocele:    8 - 13 mm 
Vykružné píly:      25 – 68 mm 
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6.11.  Akumulátorová vŕtačka ( skrutkovač ) 
Hilti 14-A Aku vŕtací skrutkovač s príklepom 
 
Napätie batérie:      47,52 Wh 
Rozmery ( d x š x v ):     245 x 80 x 249 mm 
Hmotnosť :      2,4 kg 
Menovité napätie:     14,4 V 
Kapacita akumulátora:    3,3 Ah 
Typ batérie:      Li-ion 
Počet článkov:     8 
Nastaviteľný krútiaci moment 
Počet rýchlostí:     3 
Otáčky pri 1/2/3 rýchlosti:    0 – 400/ 1300 / 2250 ot. / min. 
Rozsah vŕtacej kapacity:    1,5 – 13 mm 
Max. uťahovací moment:    40 Nm 
Typ skľučovadla:     čeľuste z karbidu s wolframom 
Max. priemer vrtu do dreva:    26 mm ( mäkké ) 
Max. priemer vrtu do dreva:    20 mm ( tvrdé ) 
Max. priemer vrtu do kovu:    13 mm 
Priemer vrtu s príklepom do muriva:   3 – 6 mm 
Skrutky do dreva max. dĺžky 120 mm:                     1,5 – 8 mm 
Hmoždinky HUD max. dĺžky 50 mm:                    6 – 10 mm 
Hmoždinky HRD-U max. dĺžky 120 mm:             10 mm 
 
 
 
Obr.50. Akumulátorová vŕtačka 
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6.12.  Plynová kotviaca pištoľ 
Hilti GX 120 
 
Plynová nádoba:   GC 22 
Kapacita 1 nádoby:   750 nástrekov 
Náplň nádoby:   izobutan, propan 
Rozsah dĺžky klinca:   14 – 39 mm 
Rozsah prevádzkovej teploty: -10 – 45 °C 
Rozmery ( d x š x v ):   431 x 134 x 192 
mm 
Hmotnosť :    3,8 kg 
Výkon:     100 J  
               Obr.51. Plynová kotviaca pištoľ 
 
6.13.  Zvárací automat 
Leister VARIMAT V2 
 
Napätie:    230  V 
Príkon:    4600  W 
Teplota:    20 – 620 °C 
Rýchlosť:    0,7 – 12 m/min. 
Šírka trysiek:    40 mm 
Rozmery ( d x š x v ):   640 x 430 x 330 mm 
Hmotnosť:    35 kg 
 
 
6.14.  Uhlová brúska 
Hilti DEG 125 – P   
      Obr.52. Zvárací automat 
Priemer kotúča:     125 mm 
Rozmery ( d x š x v ):     360 x 103 x 80 mm 
Menovité napätie:     230 V 
Max. hĺbka rezu:     35 mm 
Menovitý príkon:     1400 W 
Rýchlosť bez zaťaženia:    11 000 ot. / min. 
Príslušenstvo: brusný kotúč na kov 150 mm 
 Rezací kotúč na kov 150 mm 
 
 Obr.53. Uhlová brúska 
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6.15.  Ručná zváracia pištoľ 
Leister TRIAC S 
 
Napätie:      230 V 
Príkon:      1600 W 
Frekvencia:      50 / 60 Hz 
Teplota:      20 – 700 °C 
Rozmery ( d x priemer ):    340 x 90, rukoväť priemeru 56 mm 
Hmotnosť:      1,1 kg 
 
 
Obr.54. Ručná zváracia pištoľ 
 
6.16.  Skladový vozík 
Delta Lift Rudla 001A 
 
Kolesá     bantamové s dušou 300 mm 
Celková výška:   1150 mm 
Celková šírka:    550 mm 
Celková dĺžka:   600 mm 
Nosnosť:    350 kg 
Vlastná hmotnosť:   16,5 kg 
Disky:     kovové 
Ložiská:    ihličkové 
Rozmer lopaty:   500 x 290 mm 
Materiál:    oceľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.55. Skladový vozík 
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6.17.  Horák na PB 
ROMAXI PRO-AKCIA 
 
Priemer horáku:      60 mm 
Bezpečnostná rukoväť s dlhým predĺžením:  600 mm 
Propanová hadica:      5 m 
Ochrana proti zlomeniu hadice 
PB redukčný ventil:      W 21,8 x G 3/8“  
Spotreba plynu pri tlaku 2 bar:    5700 g/ hod.    
 
 
Obr.56. Horák na PB 
 
Súčasťou horáka je: 
 
Fľaša na propán PROBUGAS 
 
Objem:     33 kg 
Výška fľaše:     140 cm 
Priemer fľaše :    30 cm  
 
 
 
 
Obr.57. Fľaša na propán 
 
6.18.  Teplovzdušné dúchadlo 
Leister HOTWIND PREMIUM 
 
Napätie:   230  V 
Príkon:   2300  W 
Teplota:   650 °C 
Frekvencia:   50 Hz 
Max. prietok vzduchu: 200 – 900 l /min. 
Úroveň hlučnosti:  < 70 dB 
Hmotnosť:   2,6 kg 
 
 
Obr.58. Teplovzdušné dúchadlo 
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6.19.  Mobilný rozvádzač 
Staveniskový rozvádzač RS 1.0.2.4 IP44 
 
Hmotnosť: 17000g/ 17 kg 
Zásuvky: 1x 5k/32A/400V  
 2x 5k/16A/400V 
 4x 16A/230V 
  
 
 
 
 
Obr.59. Mobilný rozvádzač 
 
7 Literatúra 
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Použité skratky: 
HSV – stavbyvedúci, PSV – majster, TDI – technický dozor investora, SD – stavebný 
denník, TP – technologický predpis, PD – projektová dokumentácia, G – geodet, 
PsB – polystyrén betón 
  
1 Vstupná kontrola 
 
Kontrolný a skúšobný bod 1: Kontrola PD 
  
 Kontroluje sa rozsah a úplnosť projektovej dokumentácie podľa zákona 
183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentácia bude odsúhlasená 
investorom. Dokumentácia musí mať razítko. 
 
Kontrolný a skúšobný bod 2: Kontrola prebratia pracoviska 
 
a) kontrola podkladnej vrstvy 
Kontroluje sa železobetónový strop a atika – rozmery strechy, lodžií a terás podľa 
projektu, rovinnosť (  s max. odchýlkou rovinnosti max. 5 mm na 2 m late ), hladkosť, 
znečistenie a porušenie povrchu.  
  b) kontrola výšky atiky 
Kontroluje sa výška atiky pri plochej streche 680 mm a pri terasách v 5 NP 1100 mm. 
  c) kontrola umiestnenia otvorov pre prestupujúce konštrukcie 
Kontroluje sa poloha otvorov pre strešné a balkónové vpusti, svetlíky a výlezy podľa 
PD. Minimálna vzdialenosť strešného vtoku od atiky má byť 0,5 m. 
 
Kontrolný a skúšobný bod 3: Kontrola dodaného materiálu 
 
Kontroluje sa označenie ( štítky, technické listy, protokoly ), zhodnosť výrobku 
s projektovou dokumentáciou, množstvo ( podľa výpisu prvkov ), znečistenie a uloženie 
na skládke dovezeného materiálu: asfaltové pásy, PVC fólie, vpuste, tepelné izolácie 
(XPS, minerálna vlna), geotextílie, kotviace prvky, prvky oplechovania a klampiarske  
výrobky. 
 
a) asfaltové pásy  
Najväčšie dovolené odchýlky od priamosti nesmú byť väčšie ako 10 mm na 5 m  dĺžky 
asflatového pásu. ( udáva výrobca ) 
b) hydroizolačné PVC fólie  
Maximálne dovolené odchýlky od hrúbky PVC fólie sú - 0,07 až + 0,15 mm pri hrúbke 
1,5 mm. Maximálne dovolené odchýlky od šírky PVC fólie sú -10  až + 20 mm pri šírke 
2 m. Maximálne dovolené odchýlky od dĺžky PVC fólie sú -0,0 až + 1,0 m pri dĺžke 20 
m. ( udáva výrobca ) 
c) tepelná izolácia  
Maximálne dovolené odchýlky od šírky dosiek sú ± 1,5 %, od dĺžky dosiek  ± 2 % a od 
pravouhlosti ± 5 mm na 1 m. Maximálne dovolené tolerancie pri hrúbke dosiek sú – 5 
mm až + 15 mm. ( ČSN EN 14303 str. 13 , tab. 1 , tab. 2 ) 
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Kontrolný a skúšobný bod 4: Kontrola strojov, nástrojov a bezpečnostných  pomôcok 
 
Kontroluje sa funkčnosť, použiteľnosť a údržba strojov. Kontrola používaných 
bezpečnostných pracovných pomôcok. Kontrola zariadení pre vertikálnu, horizontálnu 
dopravu a montážnych zariadení. Pri zdvíhacích zariadeniach skontrolovať, či nedošlo 
k roztrhnutiu lanka. 
Požadované listiny:  -    technické listy strojov 
- údaje o únosnosti a vlastnej hmotnosti – overenie bremien 
- stav zariadenia a správne plnenie jeho funkcie 
- osvedčenie o pevnosti lana, montážnych častí a hákov 
-     súhlas k užívaniu 
 
2 Medzioperačná kontrola 
 
Kontrolný a skúšobný bod 5: Kontrola čerstvého polystyrén betónu 
 
Kontroluje sa pomer jednotlivých zložiek polystyrén betónu s dovolenou 
toleranciou ± 3% požadovaného množstva. 
 
Tab.4. Zložky PsB 
Modifikácia PsB 60 
Cement II / B-S 32,5 R kg 390 
Voda l 150 - 190 
Prevzdušňujúca prísada FP1 l 0,40 – 0,60 
EPS drť l 950 - 1050 
 
Kontroluje sa spracovateľnosť čerstvého PsB skúškou sadnutia kužela.  
Kontroluje sa pevnosti v tlaku na 3 vzorkách pri prvých 50 m3 výroby. Kontroluje sa 
objemová hmotnosť zatvrdnutých vzoriek podľa ČSN EN 12390-7. Maximálne 
dovolené odchýlky od medznej triedy uvedenej výrobcom sú ± 30 kg/m3 . 
 
Kontrolný a skúšobný bod 6: Kontrola betonáže spádovej vrstvy 
 
Podklad musí byť pevný, súdržný, bez zvyškov oleja, prachu a iných nečistôt. 
Teplota prostredia v mieste ukladania polystyrénového betónu nesmie klesnúť pod + 
8°C, prípadne presiahnu ť + 30°C.  
Kontroluje sa doba a spôsob spracovania betónu (max. 180 minut ), minimálna teplota 
pri betónovaní + 8°C. Čerstvá betónová zmes sa nesmie voľne hádzať alebo spúšťať 
do hĺbky väčšej ako 0,2 m. 
Kontroluje sa dodržanie technologických prestávok 2 – 3 dni a správne 
ošetrovanie spádového PsB. K tomu sa využíva vlhčenie, s ktorým sa začína ihneď po 
zatvrdnutí betónu. Vlhčenie sa vykonáva spravidla vodou rozprášenou na malé 
kvapôčky, alebo zakrytím povrchu vlhkou geotextíliou. Povrch je dostatočne navlhčený 
v prípade, že je vlhká vrstva PsB  hrúbky min. 3 – 4 cm pod povrchom PsB a na 
povrchu PsB nie sú žiadne suché miesta. Vlhčenie je nutné opakovať min. 
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v nasledujúce dva až tri dni a to vždy po objavení sa suchého miesta na povrchu PsB, 
min. však ráno, napoludnie a večer. 
 
Kontrolný a skúšobný bod 7: Kontrola spádovej vrstvy 
 
Kontroluje sa sklon a hrúbka vrstvy podľa PD. Kontroluje sa sklon spádovej 
vrstvy k strešným vtokom podľa PD. 
 
Kontrolný a skúšobný bod 8: Kontrola zhotovenia svetlíkov a výlezov 
 
Kontrola správneho druhu materiálu, kotviacej techniky a stavu zasklenia. 
Kontrola opracovania detailov na prechode na zvislú konštrukciu atiky.  
 
Kontrolný a skúšobný bod 9: Kontrola penetračného náteru 
 
Kontroluje sa teplota spracovaveľnosti penetrácie, ktorá je viac ako + 5 °C. 
Kontroluje sa odparenie rozpúšťadla a doba schnutia, ktorá je približne 3 hodiny pri 
teplote 23°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 55 %.  
  
Kontrolný a skúšobný bod 10: Kontrola položenia parozábrany 
 
Povrch podkladnej vrstvy musí byť kompaktný, súdržný, zbavený všetkých 
nečistôt, cementového mlieka, škvŕn a suchý. Parozábrana sa pokladá na hladký 
povrch ( s  max. odchýlkou rovinnosti max. 5 mm na 2 m late ) bez ostrých priehlbín ( 
hĺbka priehlbne max. 3 mm ) a hrotov ( výška ostrého hrotu max. 1,5 mm).  
Kontroluje sa teplota vzduchu pri pokladaní, ktorá musí byť vyššia ako + 10°C. 
Kontroluje sa tvar a jednotnosť priebehu zvaru, spôsob zavalčekovania spoja, 
kontrola poškodenia povrchu. Kontroluje sa vystriedanie spojov, tzn. že by nemalo 
dochádzať ku styku štyroch spojov v jednom mieste. Kontroluje sa vytiahnutie 
parozábrany na celú výšku atiky a najmenej do výšky 150 mm na prestupujúce 
konštrukcie ako sú napr. svetlíky, prieniky potrubí, komíny, atď. 
 
Kontrolný a skúšobný bod 11: Kontrola umiestnenia strešných vtokov 
 
Kontroluje sa správna poloha strešného vtoku a napojenie bitúmenovej 
manžety na vrstvu parozábrany. Ďalej sa kontroluje zaizolovanie strešného vtoku  
v mieste styku so spádovou vrstvou z PsB. Kontroluje sa minimálny spád pre 
odvodnenie v mieste vtoku 3 – 4 cm na 1 m. 
      
Kontrolný a skúšobný bod 12: Kontrola položenia tepelnej izolácie 
 
Kontroluje sa podkladná vrstva. Kontroluje sa správne umiestnenie druhu 
materiálu podľa projektovej dokumentácie. Kontroluje sa, či nedošlo k znehodnoteniu 
dosiek tepelnej izolácie vlhkosťou. Kontroluje sa preloženie škár vrstiev dosiek tepelnej 
izolácie. 
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Kontrolný a skúšobný bod 13: Kontrola montáže tepelnej izolácie na atiku 
 
Kontroluje sa druh a počet kotviacich prvkov (8 ks na m2 ). 
 
Kontrolný a skúšobný bod 14: Kontrola položenia PVC fólie 
 
 Kontroluje sa rovinnosť podkladu – max 5 mm na 2 m, kontrola správneho 
zrovnania, napnutia a presahov fólie, tvar a jednotnosť priebehu zvaru, spôsob 
zavalčekovania spoja, kontrola poškodenia povrchu, kontrola spoja ihlou, kontrola 
kotvenia fólie – umiestenie, pevnosť a počet kotiev. Ďalej sa vykonáva skúška tesnosť 
hydroizolačnej vrstvy systémom SOLOtest ( princíp – vháňanie dymu tlakom pod 
hydroizoláciu ). 
Pri výške strechy max. 30 m sa umiestňujú 3 ks kotviacich prvkov na m2 
stredovej plochy strechy, 5 ks kotviacich prvkov na m2 okrajového pása strechy a 8 ks 
kotviacich prvkov na m2  rohového úseku strechy. 
 
Kontrolný a skúšobný bod 15: Kontrola oplechovania atiky 
 
Kontroluje sa ukotvenie hliníkového plechu správnou kotviacou technikou, vo 
vzdialenosti cca 400 mm. Kontroluje sa použitie vhodného ochranného, povrchového 
náteru. Kontroluje sa sklon atiky smerom do plochy strechy, ktorý musí byť aspoň 5%. ( 
podľa G.6  ČSN 73 1901 - Navrhování střech ) 
 
Kontrolný a skúšobný bod 16: Kontrola umiestnenia vetracích komínikov 
 
Kontroluje sa počet vetracích komínikov ( 1 ks na 75 m2 strechy), poloha 
a priemer 100 mm. 
 
Kontrolný a skúšobný bod 17: Kontrola položenia ochrannej vrstvy z riečneho štrku 
 
Kontroluje sa čistota a správna frakcie riečneho štrku. Frakcia riečneho štrku sa 
overuje pomocou skúšobných sít s veľkosťou otvorov 63 – 4 mm. 
Kontroluje sa zaistenie dopravnej cesty z drevených dosiek, aby sa vylúčilo poškodenie 
hydroizolačnej vrstvy. Meraním sa kontroluje  hrúbka štrkovej vrstvy 80 mm. 
 
3 Výstupná kontrola 
 
Kontrolný a skúšobný bod 18: Kontrola hotovej strešnej konštrukcie 
 
Kontrola zamerania strešnej konštrukcie s pomocou nivelačného prístroja. 
Kontrola rozmerov a osadenia prestupujúcich prvkov strešnej konštrukcie ako sú napr. 
svetlíky, výlezy, vývody vzduchotechniky atď. 
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Zoznam použitých noriem a vyhlášiek 
 
Vyhláška 499/2006 Sb. – O dokumentaci staveb 
Vyhláška 137/1998 Sb. – O obecných technických požadavcích na výstavbu 
ČSN 73 1901  Navrhování střech 
ČSN 730210  Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.  
Část 1: Přesnost osazení 
ČSN 730212  Geometrická přesnost ve výstavbě – Kontrola přesnosti 
ČSN 730205  Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické  
   přesnosti 
ČSN EN 13970 Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové parozábrany – Definice 
 a charakteristiky 
ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fóli pro  
   hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky 
ČSN EN 13164 Tepelně izolační výroky pro stavebnictví – Průmyslově  
   vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) –  
   Specifikace 
ČSN 72 7221-3 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Část 3:  
Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu 
(XPS) 
ČSN EN 14303 Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové  
   instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny  
   (MW) – Specifikace  
ČSN 727308  Minerální vlna.Technické požadavky 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1 : Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu – Část 1: Odběr vzorků 
ČSN EN 12350-7 Zkoušení čerstvého betonu – Část 7 : Obsah vzduchu –   
   Tlakové metody 
ČSN EN 12390-7 Zkoušení ztvrdlého betonu 
ČSN EN 1253-3 Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 3 : Kontrola jakosti 
ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN EN 933-11 Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 11: 
Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva 
 
 
Kontrolý a skúšobný plán je v prílohe: 
 
P2/4 Kontrolný a skúšobný plán – plochá strecha 
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1 Obecné požiadavky   
 
Všetky stavebné práce sa musia bezpodmienečne riadiť týmito zákonmi a nariadeniami 
vlády: 
• Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí 
•  Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým sa stanoví technické požadavky 
na osobní ochranné prostředky 
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územnom plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) 
• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
 
Dodávateľ stavby zaistí, aby všetky materiály a prostriedky použité na stavbe 
mali platný certifikát. Taktiež je nutné sa riadiť pokynmi, požiadavkami, technickými 
a technologickými predpismi, ustanoveniami ČSN a podnikovými normami. S týmito 
predpismi musia byť oboznámení všetci zodpovední pracovníci zhotoviteľa. Práce 
môžu byť vykonané len kvalifikovanými pracovníkmi a odbornými firmami, ktoré sa 
môžu preukázať príslušnou kvalifikáciou a osvedčením o preškolení pracovníkov. 
Pracovníci, ktorí nebudú preškolení, nemôžu vykonávať žiadnu činnosť. Je 
povinnosťou pracovníkov dodržovať bezpečnostné predpisy a používať ochranné 
pomôcky. 
 
2 Požiadavky na stavenisko  
 
2.1. Požiadavky na zaistenie staveniska 
 
Stavenisko v zastavanom území musí byť na hranici súvisle oplotené do výšky 
najmenej 1,8 m. Je nutné označenie zákazu vstupu nepovolených osôb na všetkých 
vstupoch na stavenisko. Vjazdy na stavenisko musia byť vybavené dopravnými 
značkami upravujúcimi prednosti a prevádzku vozidiel. Materiály, stroje a bremená pri 
doprave a manipulácii na stavenisku nesmú ohroziť bezpečnosť a zdravie fyzických 
osôb. ( v súlade s prílohou č.1 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) 
 
2.2. Zariadenie pre rozvod energie 
 
Dočasné zariadenia pre rozvod energie na stavenisku musia byť navrhnuté 
a používané tak, aby nevznikol požiar alebo výbuch. Dočasné elektrické zariadenia 
musia byť podrobované pravidelným kontrolám a revíziám.  
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2.3. Riziká a bezpečnostné opatrenia týkajúce sa staveniska 
 
 Kvôli vyhnutiu sa nebezpečenstva pri prepichnutí chodidla klincami alebo pri 
prerezaní podrážky obuvi inými ostrohrannými predmetmi, je nutné včasné upratanie 
a odstránenie daných predmetov a používanie pracovnej obuvi s pevnou podrážkou. 
Na stavenisku sa musia používať ochranné prilby, aby sa pracovníci vyhli ohrozeniu 
a zraneniu hlavy pádom predmetov a materiálu z výšky ( napr. úlomky z materiálu 
prepravovaného žeriavom ). 
  
3 Požiadavky na prevádzku a používanie strojov a náradia na 
stavenisku  
 
3.1. Obecné požiadavky na obsluhu strojov 
 
Pred použitím zhotoviteľ oboznámi obsluhu s prevádzkovými a pracovnými 
podmienkami majúcimi vplyv na bezpečnosť práce. Pri prevádzke stroja musí obsluha 
zaisťovať stabilitu stroja v priebehu všetkých pracovných činností. 
 
3.2. Miešačka  
 
 Kvôli zabráneniu rizika úrazu pracovníka elektrickým prúdom, musí byť 
dodržaný zákaz odstraňovať kryty a otvárať prístupy k elektrickým častiam. Taktiež je 
nutné šetrné zaobchádzanie s káblami a prívodnými šnúrami na stavbe.  
 Pádu alebo prevráteniu miešačky na pracovníka sa vyhneme správnym 
postavením zariadenia na rovný a tvrdý podklad, zaistením stability pri čistení 
a nepreplňovaním bubna. 
 Ďalej je nutné dodržovať zákaz čistenia bubna za chodbu zariadenia a to ani 
náradím držaným v ruke, lebo hrozí zachytenie končatiny v rotujúcom bubne. 
 
3.3. Čerpadlo 
 
Hadice a iné zariadenia pre dopravu betónovej zmesi na miesto uloženia musia 
byť vedené a zaistené tak, aby nespôsobili preťaženie alebo nadmerné namáhanie 
konštrukčných častí stavby. 
 
3.4. Stavebný výťah 
 
Stavebné plošinové výťahy musia byť v priebehu prevádzky v stanovených 
intervaloch kontrolované s cieľom zaistiť ich bezpečnú prevádzku. 
 
3.5. Vežový žeriav 
 
 Kvôli vyhnutiu sa nebezpečenstva pádu bremena na pracovníka pri nakladaní 
a vykladaní, je nutné pri manipulácii s kusovým materiálom zaistiť fixáciu 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
76 
prepravovaného materiálu na paletách. Pracovníci zúčastňujúci sa nakladania 
a vykladania sa nemôžu zdržovať v tesnej blízkosti zdvíhaného bremena, prechádzať 
sa pod ním a ani pridržovať bremeno v priebehu činnosti manipulačného zariadenia. 
 
3.6. Zabezpečenie strojov pri prerušení a ukončení práce 
 
Obsluha stroja zaznamenáva poruchy stroja alebo prevádzkové odchýlky 
zistené v priebehu práce a s prípadnými poruchami oboznámi aj striedajúcu obsluhu.  
 
3.7. Preprava strojov 
 
Preprava, nakladanie, skladovanie, zaisťovanie a upevňovanie stroja sa 
vykonáva podľa pokynov a postupov stanovených v návode na použitie. Dopravný 
prostriedok musí byť pri nakladaní a skladaní stroja na pevnom podklade zaistenom 
proti pohybu. 
 
3.8. Ručné náradie 
 
 Prax, zručnosť, zácvik pracovníkov a používanie vhodného druhu, typu 
a veľkosti náradia sú predpoklady pre zníženie rizika nebezpečenstva. Ďalej je nutné 
dodržiavať dostatočné vzdialenosti medzi pracovníkmi a nepoužívať poškodené 
náradie. 
 
4 Riziká a bezpečnostné opatrenia pri manipulácií s materiálom 
 
4.1. Penetračný náter 
 
 Bod vzplanutia penetračného náteru nastáva pri teplote > 31°C, preto je nu tné 
kontrolovať teplotu prostredia a pri práci sa musí používať náradie a zariadenie, ktoré 
nevyvolá vznik iskier. 
 
4.2. Parozábrana z asfaltových pásov 
 
Pri práci dodržovať základné hygienické pravidlá, tzn. nejesť, nepiť a nefajčiť pri 
vlastnom natavovaní pásov, kedy sa uvoľňujú tekuté látky. Pri znečistení pokožky 
asfaltom je nutné tieto miesta očistiť pomocou pást na ruky, mydiel, nepoužívať 
riedidlá, acetón a pod.  
 Pri zapálení horáku zachovávať potrebnú opatrnosť, aby sme sa vyhli popáleniu 
pri práci, a riadiť sa návodom na použitie.  
 
4.3. Hydroizolačná fólia 
 
 Pri zváraní teplým vzduchom vznikajú výpary pôsobiace na dýchacie cesty, 
ktoré sú pri vysokých koncentráciách zdraviu škodlivé, preto je nutné použitie 
respirátora.  
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
77 
Zvláštnu pozornosť vyžaduje manipulácia so zálievkovou hmotou a s riedidlom 
pre túto hmotu ( tetrahydrofuran ), nakoľko sa jedná o horľaviny I. triedy a manipulácia 
s nimi vyžaduje nasledujúce bezpečnostné opatrenia: 
- skladovanie len v náležite upravenom a označenom sklade horľavín 
- zákaz fajčenia a prístupu s otvoreným ohňom pri práci 
- zákaz používania v uzatvorených priestoroch 
 
Horiace THF je možné hasiť okrem bežných hasiacich prístrojov aj veľkým 
množstvom vody. Vdychovanie pár THF má za následok pocit závrate, bolesti hlavy 
a celkovú nevoľnosť, tieto symptómy ale rýchlo miznú na čerstvom vzduchu. 
Pri postriekaní pokožky dochádza k jej podráždeniu, ktoré mizne po dôkladnom 
opláchnutí vodou. Pokiaľ vnikne THF do oka, musí byť oko vyplachované silným 
prúdom vody po dobu 10 až 15 minút. Potom je nutné vyhľadať očného lekára. Pri 
prehltnutí THF je nutné ihneď vyvolať zvracanie a v každom prípade čo najrýchlejšie 
dopraviť postihnutého k lekárovi. 
Izolatéri pracujúci s PVC fóliami musia byť vopred poučení, že mokrý povrch 
fólie je značne klzký a vyžaduje zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní po položenej fólii ( 
aj po rannej rose ), pri pošmyknutí hrozí nebezpečenstvo úrazu. 
 
4.4. Tepelná izolácie z minerálnej vlny 
 
Pri dlhodobejšej manipulácií s výrobkom môže u citlivých osôb dôjsť 
k dočasnému podráždeniu kože a dýchacích ciest. Pri kontakte s pokožkou dôkladne 
umyť vodou alebo mydlovou vodou, pri zasiahnutí očí  vypláchnuť veľkým množstvom 
čistej vody a oči nepretierať. 
 
5 Riziká a bezpečnostné opatrenia pri pracovných postupoch 
 
5.1. Natavovanie 
  
Riziko pri natavovaní je vznik a šírenie požiaru prípadné vznietenie 
natavovaného materiálu. Odber propán butánu z tlakovej nádoby v plynnej fáze je 
možný len vtedy, ak je fľaša vo zvislej polohe ( stojí ) a uzáverom navrch. Pri 
natavovaní izolačného materiálu sa môže zapaľovať horák len v smere vetra do 
otvoreného priestoru. 
Zabrániť skĺznutiu, pádu alebo strhnutiu natavovacieho zariadenia váhou 
hadice. Zabrániť  náhodnému otvoreniu prívodu plynu, uhaseniu alebo strhnutiu 
plameňa vplyvom poveternostných podmienok. Po každej výmene fľaše, hadice a pri 
podozrení na únik PB vykonávať kontrolu tesnosti. Neponechávať zapálený horák bez 
dozoru. Podľa potreby chrániť prevádzkové a zásobovacie fľaše pred priamym
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slnečným žiarením či iným zdrojom tepla. Teplota povrchu fľaše nemá prekročiť + 
40°C.  
 
5.2. Sklenárske práce 
 
 Pred začiatkom ručnej manipulácie vizuálne skontrolovať stav tabule skla, stav 
a pevnosť držadiel manipulačných zariadení, aby sme predišli porezaniu pracovníka 
sklom, prípadne pádom rozbitej časti sklenej tabule. 
 
5.3 Preprava a ukladanie betónovej zmesy 
 
 Zhotoviteľ zaistí dorozumievanie medzi fyzickou osobou vykonávajúcou 
ukladanie PsB zmesy a obsluhou zariadenia MS 1000/m, napríklad pomocou 
vysielačiek. 
 
6 Práca vo výškach/ Práca na strechách 
 
Ochranu proti pádu zo strechy nielen po obvode, ale aj do svetlíkov, výlezov 
a iných otvorov, zamestnávateľ zaistí použitím ochranných prípadne záchytných 
konštrukcií, alebo použitím osobných ochranných pracovných prostriedkov proti pádu. 
 Ako ochranná záchytná konštrukcia bude použité záchytné lešenie výšky 1,1 m 
nad úrovňou strešnej konštrukcie, ktoré je súčasťou lešenia pre zhotovenie zateplenia 
obvodového plášťa. Nebezpečné otvory na streche je nutné zaisťovať dostatočne 
únosnými poklopmi. 
Navrhnutie a použitie aspoň základného zaisťovacieho systému proti pádu 
z týchto prvkov: 
- zachytávací postroj 
- tlmič pádu ( napr. popruhový ) 
- spojovací prostriedok 
- spojky 
- pevný kotviaci bod 
 
6.1 Prerušenie prác vo výškach 
 
Pri nepriaznivej poveternostnej situácií je zamestnávateľ povinný zaistiť 
prerušenie prác. Za nepriaznivú poveternostnú situáciu, ktorá výrazne zvyšuje 
nebezpečenstvo pádu alebo šmyknutia, sa považuje : 
- búrka, dážď, námraza 
- vietor o rýchlosti nad 11 m/s 
- dohľadnosť v mieste práce menšia ako 30 m 
- teplota prostredia v priebehu práce nižšia ako – 10°C  
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 01 Realizovaná skladba plochej strechyJKSO 
Objekt Název objektu SKP 
1 Blok A Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
54321 Polyfunkčný objekt Masaryčky centrum Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 12345
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 214 384 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 1 789 456 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 2 003 839 Zařízení staveniště 48 092
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 70 134
ZRN+HZS 2 003 839 Ostatní náklady neuvedené 0
2 122 066 Ostatní náklady celkem 118 227
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 14,0 %  
DPH 14,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
ZRN+ost.náklady+HZS
2 122 066 Kč
297 089 Kč
0 Kč
0 Kč
2 419 155 Kč
0
Rozpočet k povodnej skladbe plochej strechy, ktorá je v PD.
J. Rozpočet 
 
Rozpočet 
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54321 Polyfunkčný objekt Masaryčky centrum Rozpočet : 01
1 Blok A
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
44 Zastřešení 196 405 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 17 978 0 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 889 182 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 745 155 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 8 118 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 63 214 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 31 542 0 0 0
787 Zasklívání 0 52 246 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 214 384 1 789 456 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 2 003 839 0
Oborová přirážka 0 0,0 2 003 839 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 2 003 839 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 2 003 839 0
Zařízení staveniště 0 2,4 2 003 839 48 092
Provoz investora 0 0,0 2 003 839 0
Kompletační činnost (IČD) 0 3,5 2 003 839 70 134
Rezerva rozpočtu 0 0,0 2 003 839 0
CELKEM VRN 118 227
Stavba :
Objekt : Realizovaná skladba plochej strechy
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54321 Polyfunkčný objekt Masaryčky centrum Rozpočet: 01
1 Blok A
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 44 Zastřešení
1 270351000 Zřízení bednění nezabudovaného pre oddilatovanie spádovej 
vrstvy na streche m2 57,59 237,00 13 649,66
2 270351800 Odstranění bednění nezabudovaného pre oddilatovanie 
spádovej vrstvy na streche m2 57,59 48,20 2 776,01
3 631343825 Mazanina z polystyrenbetonu tl. 12 cm, 1,8 MPa m3 57,59 3 125,00 179 979,69
Celkem za 44 Zastřešení 196 405,35
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
4 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t 47,37 379,50 17 978,26
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 17 978,26
Díl: 712 Živičné krytiny
5 712311101 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nát ěr - 
včetně dodávky ALP m2 710,61 13,50 9 593,17
6 712341559 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP p řitavením 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci m2 781,67 73,00 57 061,59
7 712363003 Fólie mPVC -10° spoj nava řený m 131,22 9,86 1 293,81
8 712363311 VIPLANYL délky 2 m pásek 50 kus 79,25 82,10 6 506,70
9 712363312 VIPLANYL délky 2 m vnitřní kout 100 kus 13,00 117,00 1 521,00
10 712363313 VIPLANYL délky 2 m vnější kout 100 kus 13,00 174,00 2 262,00
11 712363314 VIPLANYL délky 2 m stěna lišta 71 kus 80,00 154,00 12 320,00
12 712373111 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 
200 mm, fólie ve specifikaci m2 865,70 449,00 388 701,14
13 712391382 Násyp z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 5 cm tl. 5 cm - 
kamenivo ve specifikaci m2 575,93 4,40 2 534,11
14 712391482 Příplatek za další 1 cm tloušťky násypu 3 cm m2 1 727,80 0,48 829,35
15 712964703 Zesílení koutů, rohů a hran fólií m 198,05 82,30 16 299,10
16 28322084 Fólie Fatrafol 804 tl. 2,0, š.1200 mm střešní šedá m2 3,96 237,93 942,42
17 28322103.A Fólie Fatrafol 810 tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá m2 865,70 206,76 178 992,98
18 583318026 Kamenivo těžené frakce  16/32 D Moravskoslez. kraj m3 46,07 492,40 22 687,23
19 62842050 MULTIPLEX Therm pás asfaltový s mikroventilací m2 784,87 177,38 139 219,48
20 998712103 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 52,68 919,00 48 417,43
Celkem za 712 Živičné krytiny 889 181,51
Díl: 713 Izolace tepelné
21 713111111 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně m2 575,93 23,40 13 476,87
22 713131163 Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2, beton m2 171,48 183,00 31 380,00
23 713141125 Izolace tepelná střech, desky , na lepidlo m2 575,93 118,00 67 960,27
24 713191221 Izolace tepelná obložení stěn pásky 100 mm m 158,51 16,30 2 583,66
25 713191321 Izolace tepelná střech osazení odvětr.komínků kus 8,00 14,60 116,80
26 28350075 Odvětrání střešního pláště T5 50 cm2 kus 8,00 238,97 1 911,76
27 28375460 Polystyren extrudovaný XPS m3 7,10 2 960,18 21 029,12
28 311732411 Hmoždinka talířová,kovový trn PTH-KZ 60/8-155 kus 1 372,00 7,04 9 658,88
29 63141336 Deska čedičová Nobasil DDP tl. 100 mm, š. 1200 mm m2 575,93 439,52 253 134,73
30 63141337 Deska čedičová Nobasil DDP tl. 120 mm, š. 1200 mm m2 575,93 527,42 303 759,37
31 28375317-1 Mirelon pás B1 izolační tl. 10 mm šířka 1500 mm 2 krát m 288,19 79,00 22 767,33
32 998713103 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 21,32 815,00 17 375,76
Celkem za 713 Izolace tepelné 745 154,55
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
33 721234143 Vtok střešní HL63 DrainBox pro plochou střechu HL 63P/1 s 
PVC izolační přirubou, DN 75,110,125 mm kus 1,00 5 545,00 5 545,00
34 721239101 Kus prodlužovací PP HL65HUL s živičným pásem kus 1,00 2 570,00 2 570,00
35 998721103 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,00 519,00 2,56
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 8 117,56
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Realizovaná skladba plochej strechy
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54321 Polyfunkčný objekt Masaryčky centrum Rozpočet: 01
1 Blok A
Díl: 764 Konstrukce klempířské
36 764918315 Z+M lemování na stř.s tvrd.krytinou rš 660mm m 53,95 91,00 4 909,27
37 764918334 Z+M.lemov.z popl.plech.na plochých střech. rš 500 bez 
zednických výpomocí m 158,51 62,60 9 922,52
38 194751010 Plech Al svitkový Prefalz hladký 0,7x650 mm m2 80,84 407,78 32 964,28
39 194751010 Plech Al svitkový Prefalz hladký 0,7x650 mm m2 35,61 407,78 14 519,29
40 31141472 Vrut s půlkulovou hlavou 021812 d6 x 80 mm 1M 1,00 569,70 569,70
41 998764103 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,24 1 368,00 329,33
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 63 214,39
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
42 767315100 Montáž světlíků pultových bez zasklení m2 23,07 214,00 4 937,66
43 61210100.MC Panel sendvičový š. 280 mm m2 13,02 810,00 10 547,74
44 767.MC Z+M Výlez na střechu 1100/1325 bez lemování kus 1,00 15 900,00 15 900,00
45 998767103 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,16 1 001,00 156,23
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 31 541,63
Díl: 787 Zasklívání
46 787692523 Zasklení okno+prof bezpeč sklo-12mm m2 23,07 2 240,00 51 683,97
47 998787103 Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m t 0,81 694,00 562,21
Celkem za 787 Zasklívání 52 246,18
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Realizovaná skladba plochej strechy
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 04 Realizovaná konštrukcia terás a lodžiíJKSO 
Objekt Název objektu SKP 
1 Blok A Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
54321 Polyfunkčný objekt Masaryčky centrum Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 12345
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 82 048 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 1 881 881 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 1 963 929 Zařízení staveniště 47 134
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 68 738
ZRN+HZS 1 963 929 Ostatní náklady neuvedené 0
2 079 800 Ostatní náklady celkem 115 872
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 14,0 %  
DPH 14,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
ZRN+ost.náklady+HZS
2 079 800 Kč
291 172 Kč
0 Kč
0 Kč
2 370 972 Kč
0
 
 
Rozpočet 
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54321 Polyfunkčný objekt Masaryčky centrum Rozpočet : 04
1 Blok A
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 10 946 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 64 085 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 7 016 0 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 332 817 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 347 384 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 37 644 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 989 527 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 23 773 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 86 354 0 0 0
787 Zasklívání 0 64 383 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 82 048 1 881 881 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 963 929 0
Oborová přirážka 0 0,0 1 963 929 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 1 963 929 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 1 963 929 0
Zařízení staveniště 0 2,4 1 963 929 47 134
Provoz investora 0 0,0 1 963 929 0
Kompletační činnost (IČD) 0 3,5 1 963 929 68 738
Rezerva rozpočtu 0 0,0 1 963 929 0
CELKEM VRN 115 872
Stavba :
Objekt : Realizovaná konštrukcia terás a lodžií
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54321 Polyfunkčný objekt Masaryčky centrum Rozpočet: 04
1 Blok A
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 320101112 Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 5000 kg m3 1,28 1 840,00 2 346,00
2 59232505-1 Kvetináč - pohladový ocelobetónový prefabrikát kus 2,00 4 300,00 8 600,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 946,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
3 270351800 Odstranění bednění nezabudovaného m2 13,92 48,20 670,99
4 270352000 Zřízení bednění zabudovaného m2 13,92 290,00 4 037,06
5 631343825 Mazanina z polystyrenbetonu tl. 12 cm, 1,8 MPa m3 19,09 3 110,00 59 377,36
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 64 085,41
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
6 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t 18,71 375,00 7 016,13
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 7 016,13
Díl: 712 Živičné krytiny
7 712311101 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nát ěr - 
včetně dodávky ALP m2 244,99 16,90 4 140,38
8 712341559 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP p řitavením 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci m2 264,11 72,70 19 201,06
9 712363003 Fólie mPVC -10° spoj nava řený m 87,24 9,43 822,67
10 712363317 VIPLANYL délky 2 m okapnice 250 kus 8,00 332,00 2 656,00
11 712373111 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 
160 mm, fólie ve specifikaci m2 250,37 421,00 105 406,36
12 712391171 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie m2 752,45 31,50 23 702,03
13 712964703 Zesílení koutů, rohů a hran fólií m 225,97 81,50 18 416,56
14 28322102.A Fólie Fatrafol 808 tl. 2,5, š. 1300 mm stř. zelená m2 250,37 279,49 69 976,30
15 28322103 Fólie Fatrafol 808H tl. 2, š. 1300 mm stř. zelená m2 49,00 237,93 11 658,24
16 62842050 MULTIPLEX Therm pás asfaltový s mikroventilací m2 250,37 202,10 50 600,06
17 69365021 Geotextilie Geomatex NTB10 400  2x50 m m2 752,45 31,89 23 995,48
18 998712103 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 2,48 905,00 2 241,75
Celkem za 712 Živičné krytiny 332 816,89
Díl: 713 Izolace tepelné
19 713141123 Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá m2 244,99 39,30 9 628,22
20 713141131 Izolace tepelná střech plně lep.za studena,1vrstvá m2 244,99 370,00 90 647,37
21 28375410.A Polystyren extrudovaný ROOFMATE SL tl. 30 - 140 mm m3 16,85 5 386,90 90 774,65
22 28375410.A Polystyren extrudovaný ROOFMATE SL tl. 30 - 140 mm m3 28,75 5 386,90 154 862,06
23 998713103 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 1,82 807,00 1 471,37
Celkem za 713 Izolace tepelné 347 383,67
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
24 721223520 Vtok balkónový a terasový se suchou klapkou HL 80H kus 13,00 2 895,00 37 635,00
25 998721103 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,02 525,00 8,60
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 37 643,60
Díl: 762 Konstrukce tesařské
26 762951001 Mtž podklad rošt plný podpěry -30cm m 81,66 139,00 11 351,34
27 762951101 Přípl terasa vyrov rošt -65mm terč m2 244,99 291,00 71 292,93
28 762951103 Přípl terasa vyrov rošt -145mm terč m2 244,99 371,00 90 892,37
29 762952044 Mtž terasa WPC š.140 mm skrytý spoj m2 244,99 476,00 116 616,62
30 283281406 Terč šroubovací pro kladení dlažby 1123  170-200mm kus 2 939,91 152,17 447 366,80
31 28328148 Podložka vyrovnávací 1121 pro dlažbu kus 2 939,91 3,98 11 700,86
32 61198151 Prkno terasové Bangkirai Yellow Balau 19x90 mm m2 244,99 890,10 218 068,18
33 61198193 Hranol pod exotické terasy Bangkirai 45x70 mm m 81,66 124,20 10 142,71
34 998762103 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 9,58 1 262,00 12 095,16
Celkem za 762 Konstrukce tesařské 989 526,97
Díl: 764 Konstrukce klempířské
35 764918334 Z+M.lemov.z popl.plech.na plochých střech. rš 500 bez 
zednických výpomocí m 101,62 68,30 6 940,71
36 19475101 Plech Al svitkový Prefalz hladký 0,7x500 mm m2 38,62 407,78 15 746,83
37 31141472 Vrut s půlkulovou hlavou 021812 d6 x 80 mm 1M 1,00 961,62 961,62
38 998764103 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,09 1 363,00 123,39
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 23 772,56
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Realizovaná konštrukcia terás a lodžií
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54321 Polyfunkčný objekt Masaryčky centrum Rozpočet: 04
1 Blok A
Díl: 764 Konstrukce klempířské
35 764918334 Z+M.lemov.z popl.plech.na plochých střech. rš 500 bez 
zednických výpomocí m 101,62 68,30 6 940,71
36 19475101 Plech Al svitkový Prefalz hladký 0,7x500 mm m2 38,62 407,78 15 746,83
37 31141472 Vrut s půlkulovou hlavou 021812 d6 x 80 mm 1M 1,00 961,62 961,62
38 998764103 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,09 1 363,00 123,39
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 23 772,56
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
39 767162250 Montáž zábradlí z profilů na konstrukci nad 60kg m 133,38 283,00 37 745,86
40 767995108 Montáž kovových atypických konstrukcí nad 500 kg kg 704,60 20,20 14 232,92
41 12730104 Trubka nerez bezešvá 10,0 x 1,0 m 114,02 121,02 13 798,33
42 13227810 Tyč ocelová plochá jakost 11375  50x10 mm T 0,03 19 342,26 535,78
43 13384015 Tyč průřezu U  65, střední, jakost oceli 10000 T 0,07 19 535,04 1 461,22
44 13435620 Úhelník nerovnoramenný L jakost 11375 160x100x14mm
T 0,30 22 169,70 6 677,51
45 13480815 Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli 11373 T 0,33 21 366,45 7 021,02
46 30926336 Šroub přesný 02 1151 5S zápustný M8 x 30 mm 1M 1,00 1 376,78 1 376,78
47 31110712 Matice přesná šestihranná 02 1401 M 8 kus 600,00 0,29 174,00
48 31195125 Lanko nerezové 2 mm m 86,87 29,01 2 520,10
49 998767103 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,81 997,00 810,72
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 86 354,23
Díl: 787 Zasklívání
50 787292223 Zas zábradlí+tmel bezpeč sklo-12mm m2 36,07 1 760,00 63 487,07
51 998787103 Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m t 1,29 692,00 896,13
Celkem za 787 Zasklívání 64 383,21
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Realizovaná konštrukcia terás a lodžií
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K. Porovnanie skladieb 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
712391382 Násyp z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 5 cm m2 1,00 4,40 4,40
583318026 Kamenivo těžené frakce  16/32 D Moravskoslez. kraj m3 1,00 492,40 492,40
712391482 Příplatek za další 1 cm tloušťky násypu m2 1,00 0,48 0,48
712391482 Příplatek za další 1 cm tloušťky násypu m2 1,00 0,48 0,48
712391482 Příplatek za další 1 cm tloušťky násypu m2 1,00 0,48 0,48
Suma 498,24
712363003 Fólie mPVC -10° spoj nava řený m 1,00 9,86 9,86
712363311 VIPLANYL délky 2 m pásek 50 kus 1,00 82,10 82,10
712363314 VIPLANYL délky 2 m stěna lišta 71 kus 1,00 154,00 154,00
712964703 Zesílení koutů, rohů a hran fólií m2 1,00 82,30 82,30
28322084 Fólie Fatrafol 804 tl. 2,0, š.1200 mm střešní šedá m2 1,00 237,93 237,93
28322103.A Fólie Fatrafol 810 tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá m2 1,00 206,76 206,76
712373111 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 200 
mm, fólie ve specifikaci m2 1,00 449,00 449,00
713191321 Izolace tepelná střech osazení odvětr.komínků kus 1,00 14,60 14,60
28350075 Odvětrání střešního pláště T5 50 cm2 kus 1,00 238,97 238,97
Suma 1 475,52
713111111 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně m2 1,00 23,40 23,40
713141125 Izolace tepelná střech, desky , na lepidlo m2 1,00 118,00 118,00
63141336 Deska čedičová Nobasil DDP tl. 100 mm, š. 1200 mm m2 1,00 439,52 439,52
63141337 Deska čedičová Nobasil DDP tl. 120 mm, š. 1200 mm m2 1,00 527,42 527,42
713311211 Izolace tepelné těles ploch rovných LSP 1vrstvá m2 1,00 141,00 141,00
28375317 Mirelon pás B1 izolační tl. 10 mm šířka 1000 mm m 1,00 82,63 82,63
28375317 Mirelon pás B1 izolační tl. 10 mm šířka 1000 mm m 1,00 82,63 82,63
Suma 1 414,60
711212201 Penetrace hloubková FERMACELL 0,20 l/m2 m2 1,00 68,60 68,60
712341559 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP p řitavením 1 vrstva - materiál 
ve specifikaci m2 1,00 73,00 73,00
62842050 MULTIPLEX Therm pás asfaltový s mikroventilací m2 1,00 177,38 177,38
Suma 318,98
270351000 Zřízení bednění nezabudovaného m2 1,00 237,00 237,00
270351800 Odstranění bednění nezabudovaného m2 1,00 48,20 48,20
631343825 Mazanina z polystyrenbetonu tl. 12 cm, 1,8 MPa m3 1,00 3 125,00 3 125,00
Suma 3 410,20
998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t 0,82 379,50 312,16
998711103 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 0,01 831,00 4,62
998713103 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,04 815,00 30,80
998712103 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 1,01 919,00 924,97
Suma 1 272,55
Cena celkom za objekt bez DPH 8 390 Kč
Ochranná vrstva z riečneho štrku fr. 16-32 mm hr. 80 mm
Hydroizolácia 
Tepelná izolácia 
Parozábrana 
Spádová vrstva 
Presun hmôt 
1 Cenové porovnanie  
 
 Z hľadiska ceny je skladba strešnej konštrukcie porovnávaná na 1m2  plochy. 
Prípadne u spádovej vrstvy na 1 m3.  
 
1.1.  Položkový rozpočet – pôvodná skladba plochej strechy 
 
Celková suma za 1 m2 pôvodne navrhovanej strešnej konštrukcie je 8 390 Kč. 
Z toho najväčšie náklady tvorí spádová vrstva a to 3 410 Kč. 
 
Tab.5. Položkový rozpočet – pôvodná skladba plochej strechy 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
712391382 Násyp z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 5 cm tl. 5 cm - 
kamenivo ve specifikaci m2 1,00 4,40 4,40
583318026 Kamenivo těžené frakce  16/32 D Moravskoslez. kraj m3 1,00 492,40 492,40
712391482 Příplatek za další 1 cm tloušťky násypu m2 1,00 0,48 0,48
712391482 Příplatek za další 1 cm tloušťky násypu m2 1,00 0,48 0,48
712391482 Příplatek za další 1 cm tloušťky násypu m2 1,00 0,48 0,48
Suma 498,24
712363003 Fólie mPVC -10° spoj nava řený m 1,00 9,86 9,86
712363311 VIPLANYL délky 2 m pásek 50 kus 1,00 82,10 82,10
712363314 VIPLANYL délky 2 m stěna lišta 71 kus 1,00 154,00 154,00
712373111 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 200 
mm, fólie ve specifikaci m2 1,00 449,00 449,00
712964703 Zesílení koutů, rohů a hran fólií m2 1,00 82,30 82,30
28322084 Fólie Fatrafol 804 tl. 2,0, š.1200 mm střešní šedá m2 1,00 237,93 237,93
28322103.A Fólie Fatrafol 810 tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá m2 1,00 206,76 206,76
713191321 Izolace tepelná střech osazení odvětr.komínků kus 1,00 14,60 14,60
28350075 Odvětrání střešního pláště T5 50 cm2 kus 1,00 238,97 238,97
Suma 1 475,52
713111111 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně m2 1,00 23,40 23,40
28375971 Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil m3 1,00 2 824,20 2 824,20
Suma 2 847,60
713141125 Izolace tepelná střech, desky , na lepidlo m2 1,00 118,00 118,00
28375766.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S m3 1,00 2 405,80 2 405,80
Suma 2 523,80
711212201 Penetrace hloubková FERMACELL 0,20 l/m2 m2 1,00 68,60 68,60
712341559 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP p řitavením 1 vrstva - materiál 
ve specifikaci m2 1,00 73,00 73,00
62842050 MULTIPLEX Therm pás asfaltový s mikroventilací m2 1,00 177,38 177,38
Suma 318,98
998711103 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 0,01 831,00 4,62
998712103 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 1,01 919,00 924,97
998713103 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,04 815,00 33,26
Suma 962,85
Cena celkom za objekt bez DPH 8 627 Kč
Presun hmôt
Spádová vrstva
Tepelná izolácia 
Parozábrana
Ochranná vrstva z riečneho štrku fr. 16-32 mm hr. 80 mm
Hydroizolácia
1.2.  Položkový rozpočet – skladba strechy Variant 1 
 
Celková suma za 1 m2 navrhovanej strešnej konštrukcie Variant 1 je 8 627 Kč. 
Z toho najväčšie náklady tvorí spádová vrstva a to 2 847 Kč. V porovnaní s cenou 
spádovej vrstvy u pôvodne navrhovanej strešnej konštrukcie je cena nižšia o 563 Kč. 
 
Tab.6. Položkový rozpočet – skladba strechy Variant 1 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
712341559 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP p řitavením m2 1,00 73,00 73,00
628522502 Pás modif. asfalt Elastek 40 special dekor červený m2 1,00 138,25 138,25
713191321 Izolace tepelná střech osazení odvětr.komínků kus 1,00 14,60 14,60
28350075 Odvětrání střešního pláště T5 50 cm2 kus 1,00 238,97 238,97
Suma 464,82
713141125 Izolace tepelná střech, desky , na lepidlo m2 1,00 118,00 118,00
28375804v Deska polystyren. POLYDEK EPS100 TOP tl. 150 mm spádový m3 1,00 2 980,00 2 980,00
Suma 3 098,00
713111111 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně m2 1,00 23,40 23,40
713141125 Izolace tepelná střech, desky , na lepidlo m2 1,00 118,00 118,00
28375766.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S m3 1,00 2 405,80 2 405,80
Suma 2 547,20
711212201 Penetrace hloubková FERMACELL 0,20 l/m2 m2 1,00 68,60 68,60
712341559 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP p řitavením m2 1,00 73,00 73,00
62842050 MULTIPLEX Therm pás asfaltový s mikroventilací m2 1,00 177,38 177,38
Suma 318,98
998711103 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 0,01 831,00 4,62
998712103 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 0,00 919,00 4,27
998713103 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,03 815,00 20,68
Suma 29,58
Cena celkom za objekt bez DPH 6458 Kč
Presun hmôt
Hydroizolácia
Spádová vrstva
Tepelná izolácia 
Parozábrana
1.3.  Položkový rozpočet – skladba strechy Variant 2 
 
Celková suma za 1 m2 navrhovanej strešnej konštrukcie Variant 2 je 6 458 Kč. 
Z toho najväčšie náklady tvorí spádová vrstva a to 3 098 Kč. V porovnaní s cenou 
spádovej vrstvy u pôvodne navrhovanej strešnej konštrukcie je cena nižšia o 312 Kč. 
Je treba brať do úvahu, že u spádovej vrstvy systému Polydek s nakašírovanými 
asfaltovými pásmi je už v celkovej cene za výrobok započítaná aj cena za prvú vrstvu 
hydroizolácie.  
Pritom celková cena za hydroizoláciu z asfaltových pásov Elastek 40 special je 
464,82 Kč. To je o 977 Kč nižšia cena ako u hydroizolácie z PVC fólie, ktorá je 
navrhovaná v pôvodnej skladbe strešnej konštrukcie.  
Pri použití asfaltových pásov s ochranným bridlicovým posypom, nie je 
potrebná ďalšia krycia vrstva. Na rozdiel od hydroizolácie z PVC fólie, kde cena za 
ochrannú vrstvu z riečneho štrku je 498,24 Kč. 
 
Tab.7. Položkový rozpočet – skladba strechy Variant 2 
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1.4.  Grafické znázornenie zastúpenia cien 
 
Graf.1. Rozdiel cien rôznych skladieb plochej strechy 
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Z grafu je zrejmé, že skladba strechy Variant 2 bude najlacnejšiou možnosťou. 
Skladba strechy Variant 1, v ktorej je použitá spádová vrstva z penového polystyrénu 
a hydroizolácia z PVC zaťažená vrstvou z riečneho štrku vychádza ako najdrahšia 
možnosť. 
 
Percentuálne zastúpenie cien v pôvodnej skladbe plochej strechy 
 
Graf.2. Percentuálne zastúpenie cien v pôvodnej skladbe plochej strechy 
6%
18%
17%
4%
40%
15% Ochranná vrstva z riečneho
štrku 
Hydroizolácia
Tepelná izolácia 
Parozábrana
Spádová vrstva
Presun hmôt
 
 
Najväčší percentuálny podiel až 40 %  pripadá na spádovú vrstvu zhotovenú 
z polystyrén betónu. Tepelná izolácia z minerálnej vlny tvorí 17 % nákladov z celkovej 
ceny pôvodne navrhovanej strešnej konštrukcie. 
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Percentuálne zastúpenie cien v skladbe plochej strechy Variant 1 
 
Graf.3. Percentuálne zastúpenie cien v skladbe plochej strechy Variant 1 
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Spádová vrstva z penového polystyrénu tvorí 33 % ceny z celkových nákladov 
plochej strechy Variant 1. Na tepelnú izoláciu z penového polystyrénu pripadá 29 % 
nákladov.  
Hydroizolácia z PVC fólie tvorí zhodne 17-18 %  ceny celkových nákladov 
pôvodne navrhovanej plochej strechy a  strechy Variant 1.  
 
Percentuálne zastúpenie cien v skladbe plochej strechy Variant 2 
 
Graf.4. Percentuálne zastúpenie cien v skladbe plochej strechy Variant 2 
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Spádová vrstva z izolačného systému POLYDEK EPS 100 TOP tvorí 49 % 
ceny z celkových nákladov  plochej strechy Variant 2. Na tepelnú izoláciu z penového 
polystyrénu pripadá 39 % nákladov.  
Hydroizolačný asfaltový pás tvorí 7 % ceny z celkových nákladov, čo je o 10 % nižšia 
hodnota ako za hydroizoláciu z PVC fólie.   
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2 Porovnanie času výstavby 
 
 Čas výstavby jednotlivých skladieb plochej strechy je porovnávaný pomocou 
časových riadkových harmonogramov, ktoré sa nachádzajú v  prílohe P2/6  Časové 
harmonogramy skladieb plochej strechy. 
 Realizácia zastrešenia objektu, pri pôvodnom návrhu konštrukcie plochej 
strechy,  bude trvať 36 dní. Z toho času je potrebných 8 dní na vytvorenie spádovej 
vrstvy z polystyrén betónu. Technologická prestávka kvôli odstráneniu vlhkosti PsB 
vrstvy trvá 12 dní. Pri skladbe strechy Variant 1 vychádza zhotovenie zastrešenia na 
18 dní. Najkratší čas výstavby je u Variantu 2, kde zhotovenie zastrešenia potrvá iba 
13 dní.       
                            
3 Porovnanie prácnosti 
 
 Prácnosť zhotovenia jednotlivých vrstiev v skladbe konštrukcie plochej strechy 
je porovnávaná  pomocou normohodín za určitú mernú jednotku. 
 
Tab.8. Prácnosť – pôvodná skladba plochej strechy 
Prácnosť Názov činnosti M.J. 
Nh/m.j. 
Spádová vrstva     
Zhotovenie bednenia m² 0,51 
Betonáž spádovej vrstvy m³ 4,416 
Odstránenie bednenia m² 0,22 
Dilatácia pásom Mirelon m 0,04 
  Suma 5,186 
Parozábrana     
Penetračný náter m² 0,0275 
Natavenie parozábrany m² 0,2 
  Suma 0,2275 
Tepelná izolácia     
Prilepenie 1. vrstvy tepelnej izolácie hr. 100 mm  m² 0,2416 
Pokládka 2. vrstvy tepelnej izolácie hr. 120 mm m² 0,09 
  Suma 0,3316 
Hydroizolácia 
    
Pokládka hydroizolácie z PVC fólie m² 0,27 
Opracovanie detailov strechy m² 0,27 
  Suma 0,54 
Ochranná vrstva z riečneho štrku fr. 16-32 mm hr. 80 mm     
Priťaženie vrstvou riečneho štrku hr. 80 mm m³ 2,2 
  Suma 2,2 
 
 Najväčšiu prácnosť má zhotovenie spádovej vrstvy z polystyrén betónu a to 
5,186 Nh/m3 . Za tým nasleduje položenie ochrannej vrstvy z riečneho štrku, ktorého 
prácnosť je 2,2 Nh/m3 . 
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Tab.9. Prácnosť – skladba strechy Variant 1 
Prácnosť Názov činnosti M.J. 
Nh/m.j. 
Parozábrana 
Penetračný náter m² 0,0275 
Natavenie parozábrany m² 0,2 
  Suma 0,2275 
Tepelná izolácia 
Prilepenie 1. vrstvy tepelnej izolácie hr. 100 mm  m² 0,2416 
Pokládka 2. vrstvy tepelnej izolácie hr. 120 mm m² 0,09 
  Suma 0,3316 
Spádová vrstva 
Pokládka spádových dosiek zo samozh. EPS 100 S Stabil m³ 0,15 
  Suma 0,15 
Hydroizolácia 
    
Pokládka hydroizolácie z PVC fólie m² 0,27 
Opracovanie detailov strechy m² 0,27 
  Suma 0,54 
Ochranná vrstva z riečneho štrku fr. 16-32 mm hr. 80 mm     
Priťaženie vrstvou riečneho štrku hr. 80 mm m³ 2,2 
  Suma 2,2 
 
 Najväčšiu prácnosť má položenie ochrannej vrstvy z riečneho štrku a to 2,2 
Nh/m3 . Zhotovenie spádovej vrstvy z penového polystyrénu má prácnosť 0,15 Nh/m3 . 
V porovnaní s prácnosťou spádovej vrstvy z polystyrén betónu je to o 5,036 Nh/m3 
menej. 
 
Tab.10. Prácnosť – skladba strechy Variant 2 
Prácnosť Názov činnosti M.J. 
Nh/m.j. 
Parozábrana 
Penetračný náter m² 0,0275 
Natavenie parozábrany m² 0,2 
  Suma 0,2275 
Tepelná izolácia 
Prilepenie 1. vrstvy tepelnej izolácie hr. 100 mm  m² 0,2416 
Pokládka 2. vrstvy tepelnej izolácie hr. 120 mm m² 0,09 
  Suma 0,3316 
Spádová vrstva 
Pokládka spádového systému POLYDEK EPS 100 TOP m³ 0,35 
  Suma 0,35 
Hydroizolácia 
    
Natavenie hydroizolácie asfl.pásu ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR m² 0,08 
  Suma 0,08 
 
 Najväčšiu prácnosť má zhotovenie spádovej vrstvy, a to 0,35 Nh/m3 . 
V porovnaní so skladbou strechy Variant 1 je to o 0,2 Nh/m3 viac. Treba však brať 
do úvahu, že pri pokládke spádového systému POLYDEK EPS 100 TOP musíme 
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spojovať presahy nakašírovaného asfaltového pásu, ktorý tvorí prvú vrstvu 
hydroizolácie. V porovnaní s prácnosťou zhotovenia spádovej vrstvy z polystyrén 
betónu, je prácnosť systému POLYDEK nižšia o 4,836 Nh/m3 . 
 
4 Porovnanie kvality materiálov 
 
V alternatívnych návrhoch sú zvlášť porovnané materiály, ktoré tvoria 
hydroizoláciu, tepelnú izoláciu a spádovú vrstvu. Kvalita materiálov je porovnávaná 
podľa technických parametrov a spôsobu aplikácie. 
 
Tab.11. Porovnanie vlastností hydroizolácií 
Druh materiálu PVC fólia Fatrafol 810 
Modifik.asfaltový pás ELASTEK 
40 SPECIAL DEKOR 
Materiál 
fólia na bázi PVC-
P vystužená 
polyesterovou 
mriežkou 
pás z SBS modifikovaného 
asfaltu s nosnou vložkou z 
polyesterovej rohože 
Hrúbka ( mm ) 1,5 4,4 
Plošná hmotnosť  1,92 kg/m² 6 kg/m² 
Vodotesnosť vyhovuje vyhovuje 
Faktor difúzneho odporu µ 21 000 ± 3 000 30 000 
Reakcia na oheň trieda E trieda E 
Ťažnosť > 15% 35% ± 15% 
Pevnosť v ťahu pozdĺžne > 1000 N/ 50 mm 800 N/ 50 mm ± 130 N/ 50 mm 
Pevnosť v ťahu priečne > 950 N/ 50 mm 650 N/ 50 mm ± 100 N/ 50 mm 
Odolnosť proti nárazu 1250 mm 20 mm 
Odolnosť proti statickému zaťaženiu 20 kg 20 kg 
Te
ch
n
ic
ké
 
pa
ra
m
e
tre
 
Životnosť najmenej 25 rokov 15 - 17 rokov 
Pokládka iba v jednej vrstve v jednej vrstve  
Spôsob pripevnenia k podkladu 
mechanické 
kotvenie + 
priťaženie vrstvou 
riečneho štrku 
celoplošné natavenie 
Spôsob spojenia presahov teplovzdušný 
agregát propán butánový horák 
Realizácia hydroizolačnej vrstvy 
nutné špeciálne 
vybavenie, 
kvalifikovaný 
pracovníci 
zvládne každá odborná firma s 
bežným náradím A
pl
ik
ác
ia
 
m
a
te
riá
lu
 
Rýchlosť pokládky vyššia nižšia 
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Obr.60. PVC fólia Fatrafol 810  Obr.61. Modif. asfalt.pás ELASTEK 
40 SPECIAL DEKOR 
  
Tab.12. Porovnanie vlastností tepelných izolácií hr. 100 mm 
Druh materiálu Minerálna vlna NOBASIL DDP 
Penový polystyrén EPS 
100 S Stabil 
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,040 W/mK 0,036 W/mK 
Tepelný odpor 2,5 m²K/W 2,75 m²K/W 
Objemová hmotnosť 60 - 120 kg/m³ 19,5 - 24,9 kg/m³ 
Reakcia na oheň A1 E 
Dlhodobá nasiakavosť max. 3 kg / m² < 0,5 kg / m² 
Pevnosť v tlaku pri 10 % deformácii 70 kPa 100 kPa 
Pevnosť v ťahu 15 kPa 150 kPa 
Útlm krokového hluku dobrý v tlmení nízkych frekvencií 
nedostatočný pri tlmení 
nízkych frekvencií 
Te
ch
n
ic
ké
 
pa
ra
m
e
tre
 
Životnosť ( starnutie ) 
 odolná voči starnutiu a 
nekoroduje–>trvale 
zachováva izolačnú 
schopnosť 
vlastnosti EPS sa v čase 
prakticky nemenia –> 40 
ročná expozícia 
Odolnosť vrstvy voči zatopeniu nízka vysoká ale ťažko 
uvoľňuje prijatú vlhkosť 
Spracovanie pri aplikácii pokladanie s prirezaním 
na rozmer 
pokladanie s prirezaním 
na rozmer 
Ap
lik
ác
ia
 
m
a
te
riá
lu
 
Spôsob pripevnenie k podkladu lepenie + mechanické 
rozperky 
mechanické kotvenie a 
lepenie 
 
 
     
Obr.62. Minerálna vlna NOBASIL DDP  Obr.63. Penový polystyrén EPS 
100 S Stabil 
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Tab.13. Porovnanie vlastností materiálov spádovej vrstvy 
Druh materiálu Polystyrén betón PsB 60 
Spádové dosky zo 
samozh. EPS 100 
S Stabil 
Systém 
POLYDEK EPS 
100 TOP 
Materiál Tekutina Dosky Dosky 
Výroba materiálu na stavenisku v 
mobilom zariadení 
Len vo výrobnom 
závode 
Len vo výrobnom 
závode 
Veľkosť a tvar prvku (mm) vyplní priestor ideálne 1000x500xhrúbka 1000x500xhrúbka 
Objemová hmotnosť 550 - 650 kg/m³ 19,5 - 24,9 kg/m³ 25 - 29,9 kg/m³ 
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch / 
20 C° 1,1 Mpa 100 kPa 100 kPa 
  
( po 28 dňoch / 20 
C° ) 
( pri 10 % 
deformácii ) 
( pri 10 % 
deformácii ) 
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,14 W/mK 0,036 W/mK 0,037 W/mK 
Reakcia na oheň A2 E E 
Te
ch
n
ic
ké
 
pa
ra
m
e
tre
 
Životnosť ( starnutie ) s vekom získava 
na pevnosti  
pri zaťažení môže 
vznikať trvalá 
deformácia 
pri zaťažení môže 
vznikať trvalá 
deformácia 
Technologická prestávka 2 - 3 dni není nutná není nutná 
Spracovanie pri aplikácii samonivelačný, len vibračná rúrka 
pokladanie s 
prirezaním na 
rozmer 
pokladanie s 
prirezaním na 
rozmer 
mokrý proces suchý proces suchý proces Spôsob aplikácie 
nutnosť bednenia    
Spôsob pripevnenia k 
podkladu 
  
mechanické 
kotvenie a lepenie 
mechanické 
kotvenie alebo 
lepenie A
pl
ik
ác
ia
 
m
a
te
riá
lu
 
 
Rýchlosť aplikácie 
mimoriadne 
vysoká nízka nízka 
 
     
Obr.64. Polystyrén betón    Obr.65. Spádové dosky EPS 100 
S Stabil 
 
 
Obr.66. POLYDEK EPS 100 TOP 
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5. Výsledok porovnania 
 
Tab.14. Výsledné porovnanie 
Celková cena bez DPH Čas výstavby Prácnosť spádovej vrstvy Skladba plochej strechy ( Kč/m² ) ( dní ) ( Nh/m³ ) 
Pôvodná skladba strechy 8390 36 5,186 
Skladba strechy - Variant 1 8627 18 0,15 
Skladba strechy - Variant 2 6458 13 0,35 
 
Pri porovnávaní existujúceho riešenia zastrešenia s alternatívnymi návrhmi sa  
dospelo k záveru, že najvýhodnejšou možnosťou je skladba plochej strechy Variant 2. 
Z cenového hľadiska sa jedná o najlacnejšiu možnosť, a z časového hľadiska trvá 
zhotovenie najkratšie a to iba 13 dní.  
Záver 
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L. Záver 
 
Záver poukazuje na to, že výsledok porovnávania dopadol podľa očakávania. 
Navrhovaná skladba strechy Variant 2 je najvýhodnejšiou možnosťou z cenového 
hľadiska, nakoľko je o 1 932 Kč za m2  lacnejšia ako pôvodne navrhovaná skladba 
plochej strechy, a z časového hľadiska, pretože jej zhotovenie potrvá iba 13 dní.  
Najväčšia prácnosť nastáva pri zhotovení spádovej vrstvy z polystyrén betónu. 
Kvôli odstráneniu mokrého procesu, skrátenia doby výstavby a zmenšenia prácnosti by 
bolo vhodné spádovú vrstvu zhotovovať z penového polystyrénu.  
Cenovo výhodnejšie je použitie tepelnej izolácie z penového polystyrénu oproti 
minerálnej vlne. EPS má tiež vyššiu pevnosť v tlaku a ťahu než minerálna vlna. Jeho 
nevýhodou je horľavosť, avšak pri správnom návrhu skladby je dodržaná požiarna 
odolnosť konštrukcie.  
Pri porovnávaní hydroizolácií nebol zistený žiadny zásadný rozdiel medzi PVC 
fóliou a asfaltovým pásom. Výhodou asfaltového pásu je skutočnosť, že pokládku 
zvládne každá odborná firma. Naopak pokládka hydroizolácie z PVC fólie si vyžaduje 
preškolených a kvalifikovaných pracovníkov. Pri použití hydroizolácie z asfaltových 
pásov navyše odpadá nutnosť priťaženia vrstvou riečneho štrku a s tým spojené 
manipulačné práce. 
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M.  Zoznam použitých zdrojov 
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Normy: 
 
ČSN 73 1901  Navrhování střech 
ČSN 730210  Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.  
Část 1: Přesnost osazení 
ČSN 730212  Geometrická přesnost ve výstavbě – Kontrola přesnosti 
ČSN 730205  Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické  
   přesnosti 
ČSN EN 13970 Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové parozábrany – Definice 
 a charakteristiky 
ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie pro  
   hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky 
ČSN EN 13164 Tepelně izolační výroky pro stavebnictví – Průmyslově  
   vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) –  
   Specifikace 
ČSN 72 7221-3 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Část 3:  
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Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu 
(XPS) 
ČSN EN 14303 Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové  
   instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny  
   (MW) – Specifikace  
ČSN 727308  Minerální vlna. Technické požadavky 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1 : Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu – Část 1: Odběr vzorků 
ČSN EN 12350-7 Zkoušení čerstvého betonu – Část 7 : Obsah vzduchu –   
   Tlakové metody 
ČSN EN 12390-7 Zkoušení ztvrdlého betonu 
ČSN EN 1253-3 Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 3 : Kontrola jakosti 
ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN EN 933-11 Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 11: 
Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva 
ČSN 730802    Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
 
Zákony, vyhlášky a nariadenia vlády: 
 
Zákon č. 183/2006 Sb. – O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
Vyhláška 499/2006 Sb. – O dokumentaci staveb 
Vyhláška 137/1998 Sb. – O obecných technických požadavcích na výstavbu 
Nariadením vlády č. 591/2006 Sb. – požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 
Vyhláškou č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 
pádu 
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N.  Zoznam použitých skratiek a symbolov 
 
PsB  Polystyrén betón 
NP  Nadzemné podlažie 
EPS  Expandovaný penový polystyrén 
PVC  Polyvinylchlorid 
HDPE  Vysokohustotný polyetylén 
BOZP  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
HSV  Stavbyvedúci 
PSV  Majster 
TDI  Technický dozor investora 
SD  Stavebný denník 
TP  Technologický predpis 
PD  Projektová dokumentácia 
G   Geodet 
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O.  Zoznam príloh 
 
Príloha P1 – Poskytnutá dokumentácia stavby 
 
P1/1 Koordinačný výkres stavby  
P1/2 Pôdorys strechy časť A 
P1/3 Pôdorys 5 NP časť A 
P1/4 Pôdorys 6 NP časť A 
P1/5 Rez A-A 
P1/6 Rez B-B 
 
Príloha P2 – Spracovaná dokumentácia 
 
P2/1 Situácia 
P2/2 Zariadenie staveniska 
P2/3 Časový plán výstavby 
P2/4 Kontrolný a skúšobný plán – plochá strecha 
P2/5 Detail strešného vtoku s nadstavcom 
P2/6 Časové harmonogramy skladieb plochej strechy 
 
